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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy vnitřních a dokončovacích 
prací na objektu Polyfunkčního domu v obci Drslavice. Tato práce se zaměřuje na 
provádění vrstev podlahových konstrukcí. Jedná se o novostavbu, které bude sloužit 
jako sportovní hala s restaurací. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, 
technologický předpis, výkaz výměr, řešení organizace výstavby, návrh strojní sestavy, 
kontrolní zkušební plán, bezpečnost práce a časový plán. 
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Abstract 
The subject of the bachelor thesis is a solution of the technological phase of the internal 
and finishing works of the premises of the multifunctional building in the village Drslavice. 
This work focuses on the implementation of layers of floor structuers. It is about a new 
building which is going to serve as a sports hall with a restaurant. The bachelor thesis 
contains a technical report, technological specification, a statement of measurements, a 
solution of an organization of building, a mechanical composition, a control and testing 
plan, occupational safety and a time schedule. 
  
Keywords 
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ÚVOD 
Ve své bakalářské práci se zabývám etapou vnitřních a dokončovacích prací 
Polyfunkčního domu v obci Drslavicích a to konkrétně řešením zařízením staveniště, 
řešením organizace výstavby, výkazem výměr s položkovým rozpočtem, časovým 
harmonogramem, návrhem strojní sestavy, kontrolním a zkušebním plánem, 
bezpečností prací a technologickým předpisem, který je orientován na provádění 
jednotlivých vrstev podlahových konstrukcí. Skladby podlah jsou navrženy s ohledem 
na způsob využití místností. V technologickém předpisu se zabývám dvěma skladbami 
podlah. V první tvoří nášlapnou vrstvu linoleum, které je lepeno na anhydritový litý 
potěr a ve druhé je to keramická dlažba kladená na roznášecí vrstvu z cementového 
litého potěru.  
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1. Popis území stavby 
1.1  Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek pro Polyfunkční dům se nachází ve středu obce na jejím severním 
okraji. Vlastníkem stavebního pozemku je obec Drslavice se zastoupením starosty 
Rostislava Mihla. Severní průčelí je navrženo jako vstupní a odtud je situován i příjezd 
z ulice U školky. Z jižní strany je budova vzdálena 2,5 m od sousední pekárny na parcele 
č. 28/2 a 27/3. Z východní strany je vzdálenost od hranice 2,93 m (od parcely č. 36/1 a 
26/2) a ze západní strany od parcely č. 39/1 2,24 m. Výměra stavebního pozemku je 
4996 m2 a rozměry stavby jsou 32 x 23,2 m. Stavební pozemek má vyřešeny přípojky 
na veřejné sítě a není poddolován. 
1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Staveniště a jeho okolí bylo výškopisně a polohopisně zaměřeno geodetickou firmou 
GEOMMA s.r.o. Uherský Brod. Výsledky byly předány v digitální formě a použity pro 
vypracování celkové situace stavby. Zaměřeny jsou v systému JTSK, výškově BPV. 
Další průzkumy nejsou známy. 
1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Týká se pouze ochranných pásem inženýrských sítí vedených podzemí, které však 
nebudou stavbou dotčeny. Na stavebním pozemku nebyla zjištěna žádná jiná ochranná 
a bezpečnostní pásma. 
1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Lokalita stavebního pozemku se nenachází v poddolovaném, seizmicky ohrožovaném 
území. Lokalita se nenachází v oblasti ohrožované záplavami ani s výskytem nerostných 
surovin. 
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1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Realizovaná stavba nemá žádný nepříznivý vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové 
poměry v území nebudou měněny.. 
1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavební pozemek je zemědělsky využívaná plocha bez jakýchkoliv dřevin a jiných 
objektů. Proto není nutné provádět žádné asanace, demolice či kácení. 
1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé) 
Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace.  
1.8 Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Polyfunkční dům bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu novou příjezdovou 
komunikací na severní hranici pozemku. Na této zbudované komunikaci budou 
vybudována potřebná parkovací místa. Technická infrastruktura je zajištěna těmito 
inženýrskými sítěmi: elektro vedení NN, telekomunikační sítě, STL plynovod, kanalizace 
a vodovod. 
1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice, věcné a 
časové vazby. 
 
2. Celkový popis stavby 
2.1 Účel užívání stavby 
Stavba Polyfunkčního domu je jednopodlažní, částečně podsklepený objekt. Tento 
objekt je rozdělen na dva trakty. Jižní trakt bude plnit funkci sportovně-kulturního 
 
18 
 
halového prostoru o výměře 479,2 m2 a celkové maximální kapacitě 150 osob. V 
severním traktu bude umístěno restaurační zařízení. 
2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Stavba je navržena s ohledem na územní plán, přístupové komunikace a orientaci 
světových stran. Architektonické řešení bylo navrženo s ohledem na stávající okolní 
zástavbu a nutnou velikost zastavěné plochy (669 m2), která s ohledem na výšku 
hřebene hlavní střechy (8,86, resp. 6,15 m) bude novou dominantou obce. Polyfunkční 
dům je koncipován jako přízemní, částečně podsklepený objekt. Půdorys objektu je 32 
x 23,2 m a je podélně rozdělen na dva trakty. Severní trakt má světlou šířku 10 m a je 
zastřešen pultovou střechou se sklonem 15 stupňů. Jižní trakt má světlou šířku 15 m, 
střechu tvoří vazníková konstrukce se spádem rovněž 15 stupňů. Pro velký rozměr 
vstupního průčelí byla fasáda vertikálně rozdělena třemi pravidelnými segmenty, z nichž 
levý a pravý krajní tvoří vstupy do budovy a střední je imitován barevně odlišenou 
fasádou (fasádní pásky). Toto rozdělení se promítá jak v úrovni  členění jižní fasády, tak 
i severní. 
Vzhledem k nevýhodné orientaci jižního průčelí je velikost oken v této fasádě omezena 
na nutné minimum, aby se prostor velkého sálu v létě nepřehříval. Větší okna byla 
navržena ze severní strany nad hřebenem severní střechy. Barevné řešení fasády je 
patrno z výkresů pohledů. Okna jsou navržena plastová v barvě dřeva (teak z vnější 
strany) a bílá zevnitř.  
2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Budova splňuje veškeré požadavky zadavatele na kulturní a sportovní využití občanů 
obce a umístění těchto aktivit do jednoho objektu. 
Z dispozičního řešení je patrno, že je zde 02 Velký sál umožňující většinu sálových 
sportů, 01 Foyer s prostorem šaten pro odkládání svršků až pro 100 osob. Hlavní část 
severního traktu zabírají prostory restaurace a to konkrétně 03 Salonek s výčepem a 04 
Nekuřácký salonek. Na tyto dva salonky dále navazují 05 Kuchyň, 06 Šatna personálu 
s přilehlým WC, 07 Sklad. Z prostoru Foyeru je dále přístupno 08 Úklid, 09 WC Ženy, 10 
WC Muži, 16 WC v bezbariérovém řešení pro imobilní občany a 17 Strojovna. 
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Dominantou jižního traktu je 02 Velký sál umožňující většinu sálových sportů a na něj 
připojenou 11 Šatnu účinkujících s místností 12 Sociální zařízení, která může složit 
jednak pro představitele kulturních produkcí, nebo pro převlékání sportovců. Dále je na 
Velký sál napojena místnost 13 Sklad vybavení.  
V jihozápadním rohu stavby byl navržen nový vstup do podzemního podlaží (14), ve 
kterém je umístěna stávající studna. 
Z hlediska shromáždění většího počtu osob a požárních únikových cest má hlavní sál 3 
východy: 1. hlavní halou, 2. východní stěnou a 3. z jižního průčelí. Ze salonku lze vyjít 
vlastním vchodem ze severní strany budovy. 
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Budova Polyfunkčního domu je přízemní stavbou a bude veřejně přístupná, tudíž je 
vstup do přízemí řešen jako bezbariérový. Pozvolným přechodem z komunikace (-0,150) 
do úrovně podlahy vstupu +-0,000. V budově bude vybudováno WC v bezbariérovém 
řešení pro imobilní občany. 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a 
vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
2.6 Základní technický popis staveb 
Budova je navržena jako jednopodlažní částečně podsklepený zděný objekt. 
Základy, výkopy 
Geologický průzkum neprokázal nutnost pilotáže, či základové desky, proto je objekt 
založen na železobetonových základových pasech šířky 600-800 mm a hloubky 1500 
mm. V jihozápadní části jsou součástí základů obvodové železobetonové stěny 
podzemního podlaží. 
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Stěnové konstrukce a příčky 
Obvodové konstrukce jsou navrženy z keramických pálených tvárnic Heluz Plus 44 
tloušťky 440 mm (U=0,22 W/m2K), kladené na zdící pěnu Heluz. Příčky budou 
realizovány z keramických pálených tvárnic Heluz 17,5 (U= 1,15 W/m2K), Heluz 14 (U= 
1,33 W/m2K) a Heluz 11,5 (U= 1,51 W/m2K) 
Vodorovné konstrukce – stropy 
Nad vstupním traktem jsou uvažovány lehké stropy ze zavěšených sádrokartonových 
podhledů s tepelnou izolací. Nad hlavním sálem, kde je rozpon 12m, bude stropní 
podhled kopírovat horní plochu vazníků (materiál SDK obklad). Nad vestavbou šatny 
bude realizován lehký zavěšený sádrokartonový stropní podhled bez tepelné izolace. 
Nad vestavbou sociálního zařízení (12), skladem vybavení (13) a vstupem ke studni (14) 
bude pevný strop realizován z keramických tvárnic MIAKO tloušťky 250 mm. 
Střecha 
Konstrukce střechy je tvořena ze dvou pultových ploch. Severní trakt má světlou šířku 
10 m a je zastřešen pultovou střechou se sklonem 15 stupňů z vazníků spojovaných 
styčníkovými deskami GANG NAIL. Trakt hlavního sálu, který má světlou šířku 15 m, 
tvoří vazníková konstrukce z dřevěných lepených vazníků. Výška nejvyššího hřebene je 
+8,86 m, hřeben vstupní části má výšku +6,15 m. Střešní plochy předsazeného vstupu 
a dělících sekcí jsou přetaženy přes zdivo zádveří. 
Střešní krytina je s ohledem na sklony střech navržena lehká z měkčené PVC střešní 
folie červené barvy, kotvená na dřevěný celoplošný záklop. Oplechování bude 
provedeno z poplastovaného ocelového plechu ze standardní řady výrobce krytiny. 
Okna a dveře 
Vzhledem k nestabilnímu a nárazovému provozu Polyfunkčního domu jsou navržena 
plastová okna a vstupní dveře, které možné výkyvy teplot a vlhkostí lépe eliminují. Rámy 
oken a dveří budou barevně vyvedeny v imitaci dřeva, všechny vstupní dveře budou mít 
„panikové kování“ s ohledem na požární bezpečnost (požární úniky). Vnitřní dveře budou 
mít obložkové zárubně. Velké otvory-vstupy do bufetu budou opatřeny shrnovacími 
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(skládacími) příčkami. Protože hlavní sál je samostatným požárním úsekem, budou 
dveře mezi sálem a ostatními prostory protipožární.  
Úpravy povrchů 
Vnitřní úpravy jsou provedeny z vápenocementové hladké omítky s malbou. Pro sociální 
zařízení bude použito keramických obkladů stěn a ve velkém sále je z hlediska 
bezpečnosti sportovců navržen dřevěný obklad do výšky 2m.  
Vnější úprava fasády je řešena hladkou fasádní omítkou a kombinací akrylátových 
fasádních barev. 
Sokl bude do výšky 300 mm obložen fasádními pásky červené barvy. 
Podbití střešních rovin bude provedeno z cementotřískových desek CETRIS tloušťky 10 
mm a opatřeno nátěrem světle šedé barvy. 
Tepelné izolace 
Tepelné izolace podhledových konstrukcí budou navrženy z izolačních rohoží tloušťky 
min. 200 mm (kamenná vlna, skelné vlákna), stejně jako zateplení stropu nad vstupním 
traktem. 
Vytápění 
Vzhledem k nepravidelnému provozování objektu je navržena varianta otopných těles 
ústředního vytápění ve vstupním traktu a malém sále. Topné medium bude zemní plyn, 
kotel bude zavěšen v úklidové místnosti. Předpokládá se kondenzační plynový kotel s 
výkonem 25 kW s odtahem spalin do komína. Hlavní sál se bude vytápět výkonnými 
plynovými halovými topidly (2 x 25 KW). 
Komunikace 
Stávající navržená z ulice U školky, kolmé stání pro 9 osob, zbylé parkovací místa 
v dosahu 300 m. 
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Oplocení 
Oplocení je navrženo z ocelových sloupků a poplastovaného drátěného pletiva výšky 
1800 mm. Ze západní strany v místě sjezdu z místní komunikace bude ocelová brána 
šířky 5m a z východní strany směrem na sousední pozemek ocelová branka šířky 2,5 m. 
Pro splnění podmínek stanovených v územním řízení bude z východní strany areálu 
Polyfunkčního domu vybudována ochranná zeď jako neprůhledné oplocení. Tato bude 
z omítnutého cihelného zdiva výšky 2 m a tloušťky 250 mm, záhlaví bude ukončeno 
plotovou prefabrikovanou stříškou. 
Podlahy 
Rozhodujícím aspektem použitých materiálů pro provádění podlah je účel využívání 
místnosti.  
Skladba podlahy č.1: 
a. Nosnou konstrukci podlah tvoří železobetonová základová deska o 
tloušťce 100 mm beton C 16/20, vyztužená kari sítí 150/150/6, pod kterým 
se nachází hutněná štěrkopísková vrstva. 
b. Na tuto nosnou konstrukci bude celoplošně nanesen vodorovný 
penetrační nátěr ALP, na který budou celoplošně přitaveny 2 vrstvy 
hydroizolačních asfaltových pásů. První vrstva je tvořena asfaltovým 
pásem Bitagit 40 mineral a druhu vrstvu tvoří asfaltový pás Elastek 40 
special mineral. 
c. Dále bude položena tepelná izolace z pěnového polystyrenu EXTRAPOR 
150 S o tloušťce 100 mm.  
d. Jako separační vrstva bude použita PE folie Baumit 
e. Pro dilataci kolem stěn bude použita okrajová dilatační páska PE standart 
100/5 mm 
f. Roznášecí vrstvu bude tvořit samonivelační anhydritová potěr Anhylevel  
o tloušťce 50 mm. 
g. Na tuto roznášecí vrstvu bude pomocí Chemoprenu  lepeno linoleum 
Granette PUR tloušťky 2,5 mm. 
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Skladba podlahy č.2: 
a. Nosnou konstrukci podlah tvoří železobetonová základová deska o 
tloušťce 100 mm beton C 16/20, vyztužená kari sítí 150/150/6, pod kterým 
se nachází hutněná štěrkopísková vrstva. 
b. Na tuto nosnou konstrukci bude celoplošně nanesen vodorovný 
penetrační nátěr ALP, na který budou celoplošně přitaveny 2 vrstvy 
hydroizolačních asfaltových pásů. První vrstva je tvořena asfaltovým 
pásem Bitagit 40 mineral a druhu vrstvu tvoří asfaltový pás Elastek 40 
special mineral. 
c. Dále bude položena tepelná izolace z pěnového polystyrenu EXTRAPOR 
150 S o tloušťce 100 mm.  
d. Jako separační vrstva bude použita PE folie Baumit 
e. Dále budou použity pro dilataci kolem stěn bude použita okrajová dilatační 
páska PE standart 100/5 mm. 
f. Roznášecí vrstvu bude tvořit samonivelační cementový potěr Cemflow o 
tloušťce 50 mm 
g. Na tuto roznášecí vrstvu bude kladena do tmele keramická dlažba Taurus 
Granit a Color Two. 
Skladba č.3  
a. Nosnou konstrukci podlah tvoří železobetonová základová deska o 
tloušťce 100 mm beton C 16/20, vyztužená kari sítí 150/150/6, pod kterým 
se nachází hutněná štěrkopísková vrstva. 
b. Na tuto nosnou konstrukci bude celoplošně nanesen vodorovný 
penetrační nátěr ALP, na který budou celoplošně přitaveny 2 vrstvy 
hydroizolačních asfaltových pásů. První vrstva je tvořena asfaltovým 
pásem Bitagit 40 mineral a druhu vrstvu tvoří asfaltový pás Elastek 40 
special mineral. 
c. Dále budou rozmístěny podkladní špalíky s vyrovnávacími plastovými 
klínky, které ponesou konstrukci trojitého roštu. 
d. Mezi tuto konstrukci bude postupně vkládána tepelná izolace z minerální 
vlny o tloušťce 50 mm.  
e. Jako separační vrstva bude použita PE folie Baumit 
f. Na separační folii bude položen záklop z vodovzdorné překližky. 
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g. Jako nášlapná sportovní vrstva bude použito sportovní PVC Omnisport 
Speed Level 
2.7 Technická a technologická zařízení. Zásady řešení zařízení, potřeby a 
spotřeby rozhodujících médií. 
Objekt bude napojen přípojkou NN z rozvodů ulice U školky, nutná přeložka přípojky do 
pekárny Javor a posílení sítě trafostanicí na severním okraji obce. Přípojka vody je 
realizována ze stávajícího rozvodného řádu PVC DN 90 mm v ulici U školky, délka 
přípojky činí 3 m a je ukončena v plastové vodoměrné šachtě 900x1200 mm. Přípojka 
plynu je napojena stávající přívod STL DN 63 v ulici U školky, regulátor a plynoměr bude 
umístěn v oplocení na hranici pozemku. Materiál přípojky navržen PE DN 32 mm, vnitřní 
rozvod bude z materiálu PE DN 75 mm. Přípojka splaškové kanalizace bude vyústěna 
do nově zbudované jímky na vyvážení. Přípojka dešťové kanalizace potrubím PVC 200 
mm je napojena do přilehlé dvorní vpusti vedle pekařství Javor.  Do přípojky bude nově 
zaústěno výtlačné potrubí PVC DN 63 z přepadu studny, která bude snížena o 1,5 m. 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení. Posouzení technických podmínek požární 
ochrany 
Požární bezpečnost není řešena v rámci bakalářské práce. Bude vypracována 
samostatná požární zpráva. 
2.9 Zásady hospodaření s energiemi. Kritéria tepelně technického hodnocení. 
Hospodaření s energiemi není předmětem bakalářské práce. 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 
okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí (vytápění zemním plynem, likvidace 
splaškových vod vyvážením jímky na ČOV Uherský Brod), studna JEDNOTY bude 
zachována v plném provozu a pravidelně čištěna a dezinfikována. 
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Stavba je navržena souladu s hygienickými předpisy EN a směrnicemi a v souladu s TP 
na výstavbu, jsou dodrženy prostorové požadavky na uspořádání prostorů, světlosti a 
objemy místností, velikosti a počet sociálních zařízení. 
Vytápění předního traktu (zázemí, malý sál) je ústřední teplovodní s tepelným spádem 
80/60 C s nuceným oběhem, výměna tepla probíhá v ocelových radiátorech 
zásobovaných TUV z plynového kotle, který je umístěn v úklidové místnosti. Vytápění 
velkého sálu je zajištěno plynovými halovými topidly o výkonu 2 x 25W.Větrání místností 
v budově je jak přirozené (okny), tak nucené – vzduchotechnickou jednotkou s rozvody. 
Osvětlení je zajištěno okny jak v budově, tak i v provozu, doplněno umělými zdroji. V 
případě výpadku elektrické energie budou automaticky spuštěna nouzová světla. 
Sociální zařízení je navrženo v souladu s požadavky evropských norem, v dostatečném 
počtu kabin včetně kabin pro imobilní osoby a samostatného WC pro personál 
restaurace. Podlahy i obklady stěn v těchto prostorách jsou z keramického materiálu s 
možností dobré údržby (omývání). 
2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, 
protipovodňová opatření apod.  
Radonový průzkum prozatím nebyl proveden. Výskyt radonu se nepředpokládá. 
Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. Namáhání technickou 
seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním 
proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. Není 
potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího 
hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. V navrhovaném objektu nebude instalován 
žádný zdroj vibrací a hluku. Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření.  
Stavba bude mít pasivní zabezpečení vchodových dveří zámky (ochranné mříže), za 
bezpečné uzamčení bude zodpovídat pověřená osoba obce. Na začátku příjezdové 
komunikace bude osazena brána, a na chodníku kolem budovy bude namontována 
branka, která zabrání nežádoucímu pohybu osob za budovou. Podél příjezdové 
komunikace bude vybudován zděný plot (z východní strany) z cihelného zdiva, který 
ochrání před nežádoucím vstupem na soukromé pozemky. Na základě požadavků 
JEDNOTY Uherský Ostroh nebude možný přístup osob z jižní strany (zásobovacím 
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koridorem pekárny) ani povolen pohyb osob v tomto prostoru (viz oplocení). Přístup ke 
studni budou mít jenom pověřené osoby vlastníkem pozemku. 
 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 
PŘÍPOJKA NN – z rozvodů ulice U školky, nutná přeložka přípojky do pekárny Javor a 
posílení sítě trafostanicí na severním okraji obce. 
PŘÍPOJKA VODY PE 5/4´– ze stávajícího rozvodného řadu PVC DN 90 mm v ulici U 
školky, délka přípojky 3 m, ukončení v plastové vodoměrné šachtě 900x1200 mm 
 
PŘÍPOJKA PLYNU – ze stávajícího přívodu STL DN 63 v ulici U školky, regulátor a 
plynoměr umístěn v oplocení na hranici pozemku p.č. 26/3 (oplocení zahrady školky). 
Materiál přípojky je navržen PE DN 32 mm, vnitřní rozvod bude z materiálu PE DN 75 
mm. 
PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – nová jímka na vyvážení 
PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – PVC potrubím DN 200 mm do přilehlé dvorní 
vpusti vedle pekařství Javor. Do přípojky bude nově zaústěno výtlačné potrubí PVC DN 
63 z přepadu studny, která bude snížena cca o 1,5 m. 
 
4. Dopravní řešení 
4.1 Popis dopravního řešení 
Dopravní řešení a napojení na komunikaci je stávající.  
4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Polyfunkční dům bude napojen na již schválenou infrastrukturu. Navržena příjezdová 
komunikace ze severní strany objektu. 
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4.3 Doprava v klidu 
Byl proveden výpočet potřeby parkovacích stání dle ČSN 73 6110. Bylo vypočteno 46 
stání, 9 míst pro stání bude vybudováno přímo u objektu (severní příjezdová 
komunikace), ostatní v okruhu 300 m od objektu. 
 
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Úpravy vegetace a souvisejících terénních úprav budou řešeny po dokončení veškerých 
stavebních prací. Plochy pro založení zeleně budou vyčištěny od stavebního odpadu, 
případné zbytky trávníku a plevele. Zatravněné plochy, které byly výstavbou zničeny, 
budou obnoveny, Kolem celé stavby bude vybudován chodník. 
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Likvidace odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadů. Musí 
se respektovat požadavky na nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby. 
Předpokládá se, že stavba nepřekročí platné hygienické normy na hluk a nařízení. 
Všechna dostupná opatření pro snížení hlučnosti a zejména prašnosti budou prováděna 
během stavby (plachty, kropení, zohlednění technologií). 
 
6.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
Stavba nebude mít žádný vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Na 
pozemku se nenachází žádné stromy. Není znám výskyt rostlin a živočichů, kteří by byli 
chráněni. 
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6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Na stavebním pozemku se nenachází chráněná území 
6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Zjišťování řízení a stanoviska EIA nebylo zjišťováno. 
6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. Ochrana podle jiných právních 
předpisů nebyla řešena. 
 
7. Ochrana obyvatelstva 
Je splněna ochrana obyvatelstva z hlediska základních požadavků na stavební řešení 
stavby . 
 
8. Zásady organizace výstavby 
8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Veškerý potřebný stavební materiál, který bude na stavbu dovážen, bude buď ihned 
zpracován, nebo uskladněn v dočasném skladišti materiálů. Potřeby a spotřeby jsou 
uvedeny ve výkazu výměr, který obsahuje výpis všech prací a materiálů potřebných 
k provádění. 
8.2 Odvodnění staveniště 
Stavba se nachází na rovinatém terénu s přirozeným odvodněním a nijak výrazně 
neovlivní odtokové poměry na pozemku. 
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8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Polyfunkční dům bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu novou příjezdovou 
komunikací na severní hranici pozemku. Na této zbudované komunikaci budou 
vybudována potřebná parkovací místa. 
PŘÍPOJKA NN – z rozvodů ulice U školky, nutná přeložka přípojky do pekárny Javor a 
posílení sítě trafostanicí na severním okraji obce. 
PŘÍPOJKA VODY PE 5/4´– ze stávajícího rozvodného řadu PVC DN 90 mm v ulici U 
školky, délka přípojky 3 m, ukončení v plastové vodoměrné šachtě 900x1200 mm 
 
PŘÍPOJKA PLYNU – ze stávajícího přívodu STL DN 63 v ulici U školky, regulátor a 
plynoměr umístěn v oplocení na hranici pozemku p.č. 26/3 (oplocení zahrady školky). 
Materiál přípojky je navržen Pe DN 32 mm, vnitřní rozvod bude z materiálu PeDN 75 
mm. 
PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – nová jímka na vyvážení 
PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – PVC potrubím DN 200 mm do přilehlé dvorní 
vpusti vedle pekařství Javor. Do přípojky bude nově zaústěno výtlačné potrubí PVC DN 
63 z přepadu studny, která bude snížena cca o 1,5 m. 
8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Realizovaná stavba nemá žádný nepříznivý vliv na okolní stavby a pozemky. Veškeré 
stavební práce budou prováděny tak, že neohrozí zájmy a práva vlastníků okolních 
pozemků.  
8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Stavební pozemek je zemědělsky využívaná plocha bez jakýchkoliv dřevin a jiných 
objektů. Proto není nutné provádět žádné asanace, demolice či kácení. 
8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Dočasné zábory pro staveniště, které budou využívány pro provoz stavby, budou po 
skončení veškerých prací uvedeny do původního stavu. 
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8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Při provádění prací bude vznikat odpad, který je nutno likvidovat. Odpad, který nebude 
možné na stavbě využít, bude zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na skládku 
odpadů.  
8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Část zeminy vykopané při výkopu rýh základových pasů bude uskladněna na stavebním 
pozemku a použita při dokončovacích pracích a úpravách terénu. Zbytek zeminy bude 
odvezen na skládku. 
8.9 Ochrana životního prostředí 
Při výstavbě budou respektovány veškeré předpisy a nařízení, zejména stavebního 
zákona a prováděcích vyhlášek s ním souvisejících, předpisy o ochraně životního 
prostředí, vodního zákona, technické normy, hygienické předpisy a další zákony a 
vyhlášky.  
Je nutné dodržet hlukové limity a nepřekročit povolenou prašnost. Musí být používány 
stroje, které jsou v dobrém technickém stavu, aby nedošlo k úniku škodlivých látek. 
Veškeré odpady musí být likvidovány dle platné legislativy. Nesmí dojít ke znečištění 
ovzduší. 
8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Veškeré práce prováděné na staveništi musí být prováděny odborně. Musí být 
dodržovány všechny platné technické normy a bezpečnostní předpisy, které se 
procesem souvisí. Zejména nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., který 
upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany. 
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8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy pro bezbariérové užívaní nejsou požadovány. Stavbou není dotčena žádná jiná 
stavba. 
8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Výstavba bude probíhat za plného provozu, bez nutnosti uzavírky přilehlých pozemních 
komunikací. Bude označen pouze vjezd a výjezd ze staveniště, ostatní opatření 
upravující dopravní značení nejsou nutná. 
8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby:  09/2012 
Ukončení stavby: 12/2015 
Hrubá stavba:  06/2013 
 
9. Použité zdroje 
Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
Bakalářské práce z minulých let 
Poskytnutá projektová dokumentace stavby 
www.mmr.cz 
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1. Situace stavby 
Stavby je umístěna ve středu obce na severním okraji, kde se nachází zóna schválená 
územně plánovací dokumentací pro plochy sportovního a kulturního vyžití. Jedná se o 
pozemky v majetku Obce. Jsou ohraničeny z jižní strany objektem pekárny Javor, ze 
severní strany zahradou mateřské školy a přilehlou místní komunikací. Ze západní a 
východní strany jsou parcely obklopeny soukromými zahradami rodinných domů. 
Stavební pozemek je toho času volný-zemědělsky využíván. 
Stavba je navržena s ohledem na územní plán, přístupové komunikace a orientaci 
světových stran. Pozemek pč.29/6 na kterém se nachází stávající studna a který není 
majetkem Obce, bude stavbou zcela zastavěn za současným zachováním funkce studny 
včetně přístupu k ní a její údržby. 
 
2. Širší vztahy dopravních tras 
Ke stavbě vedou 2 příjezdové cesty, které je možno využívat současně. Ze severní 
strany bude vybudována příjezdová komunikace, která bude napojena na stávající ulici 
U Školky. Druhá příjezdová komunikace vede kolem místní Jednoty a pekařství Javor. 
Je v současné době využívána jako zásobovací cesta pro obchod a pekařství. Z důvodu 
stísněnosti obou příjezdových cest, budou muset větší stroje a automobily při opouštění 
staveniště couvat. 
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Obrázek 1 Poloha obce Drslavice 
 
 
Obrázek 2 Poloha staveniště v obci Drslavice 
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Obrázek 3 Doprava směsí z betonárny v Uherském Brodě 
 
 
 
Obrázek 4 Detail polohy staveniště a příjezdových komunikací 
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3. Použité zdroje 
www.mapy.cz 
Poskytnutá projektová dokumentace stavby 
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1.  OBECNÉ INFORMACE 
1.1  O objektu: 
     - Název stavby:  Polyfunkční dům Drslavice 
     - Místo stavby:  Drslavice, U školky 
     - Kraj:   Zlínský 
     - Zájmové území: k.ú. Drslavice 
     - Dotčené parcely: 27/1,/27/2,27/4,28/1,28/3,29/4,29/5,29/6,227/2 
     - Charakter stavby: novostavba 
     - Konstrukce:  Polyfunkční dům je navržen jako přízemní, částečně 
podsklepený objekt. Půdorys objektu je 32 x 23,2 m a je podélně rozdělen na dva trakty. 
Geologický průzkum neprokázal nutnost pilotáže, či základové desky, proto je stavba 
založena na železobetonových pasech šířky 600-800 mm a hloubky 1500 mm. 
V jihozápadní části jsou součástí základů obvodové železobetonové stěny podzemního 
podlaží, ve kterém je umístěna stávající studna. Konstrukční systém je zděný. Nosné 
obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 
tloušťky 44 mm na speciální maltu pro tenké spáry. Příčky budou z keramických tvárnic 
Porotherm tloušťky 115 mm nebo 150 mm na speciální maltu pro tenké spáry. Nad 
vstupním traktem jsou uvažovány lehké stropy ze zavěšených sádrokartonových 
podhledů s tepelnou izolací. Nad hlavním sálem bude stropní podhled kopírovat horní 
plochu vazníků (materiál SDK obklad). Nad vestavbou šatny bude zavěšený 
sádrokartonový obklad bez tepelné izolace. Nad vestavbou sociálního zařízení, skladem 
a vstupem ke studni bude pevný strop z keramických tvárnic MIAKO tloušťky 250 mm. 
Střecha je tvořena ze dvou pultových ploch o sklonu 15 stupňů. Vstupní trakt bude 
zastřešen příhradovou konstrukcí ze sbíjených vazníků. Trakt hlavního sálu bude 
zastřešen konstrukcí s vazníků lepených. Střešní krytina je s ohledem na sklony střech 
navržena lehká z měkčené PVC folie, kotvená na dřevěný celoplošný záklop. 
Oplechování provedeno z poplastovaného ocelového plechu. 
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     - Zastavěná plocha: Budova:   809,6 m2 
    Příjezdová komunikace: 477 m2  
    Chodníky:   118 m2 
     - Obestavěný prostor:     4996 m2 
     - Investor:  Obec Drslavice 
      Staveniště pro Polyfunkční dům se nachází ve středu obce na jejím severním 
okraji. Jedná se o pozemky obce, které jsou ohraničeny z jižní strany objektem pekárny 
Javor, ze severní strany zahradou mateřské školy a přilehlou místní komunikací. Ze 
západní a východní strany jdou parcely obklopeny soukromými zahradami rodinných 
domů.  
1.2  O procesu: 
      Technologický předpis zpracovává etapu provádění všech vrstev podlah. Na 
rovný, čistý a suchý podkladní beton, budou v celé ploše nataveny těžké hydroizolační 
asfaltové pásy. Tyto pásy budou nataveny ve dvou vrstvách. Jako první vrstva bude 
použit asfaltový pás Bitagit 40 mineral. Druhou vrstvu tvoří asfaltový pás Elastek 40 
special mineral. Na tuto hydroizolační vrstvu budou jako tepelná izolace vyskládány EPS 
desky tloušťky 100 mm. Jako separační vrstva mezi touto tepelnou izolací, cementovým 
a anhydritovým potěrem, bude položena PE folie. Kolem zdí bude připevněna okrajová 
dilatační páska PE Standart. Roznášecí vrstvu bude tvořit anhydritový a cementový 
potěr. Nášlapnou vrstvu bude tvořit keramická dlažba a PVC linoleum, navržená do 
jednotlivých místností na základě způsobu užívání a technických požadavků.  
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2.  VÝPIS MATERIÁLU 
2.1 Materiál 
Skladba podlahy č.1: 
Penetrační nátěr ALP asfaltový PARAMO 
Asfaltový pás Bitagit 40 mineral a Elastek 40 special mineral. 
Pěnového polystyrenu EXTRAPOR 150 S o tloušťce 100 mm.  
PE folie Baumit 
Okrajová dilatační páska PE standard 100/5 mm 
Anhydritový potěr Anhylevel  o tloušťce 50 mm. 
Linoleum Granette PUR tloušťky 2,5 mm lepeno pomocí Chemoprenu. 
Skladba podlahy č.2: 
Penetrační nátěr ALP asfaltový PARAMO 
Asfaltový pás Bitagit 40 mineral a Elastek 40 special mineral. 
Pěnového polystyrenu EXTRAPOR 150 S o tloušťce 100 mm.  
PE folie Baumit 
Okrajová dilatační páska PE standard 100/5 mm 
Cementový potěr Cemlevel  o tloušťce 50 mm  
Keramická dlažba Taurus Granit a Color Two 
 
Penetrační nátěr ALP asfaltový PARAMO 
Slouží k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 
Spotřeba:    0,3 kg/m2  
Plocha:   320,05 m2 
Spotřeba celkem:  96,02 kg 
Poznámka:   Kanystr je 9 kg 
Potřebné množství:  11 kanystrů 
 
Obrázek 5 Penetral ALP 
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Asfaltový pás Bitagit Al 40 mineral 
Je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL folie kašírovanou 
skleněnými vlákny. Určený pro izolaci spodní stavby plnící funkci izolace proti radonu. 
Výška role 1000 mm. Délka pásu 10 m. Tloušťka 4,0 mm. 
Spotřeba:    role 10 m2  
Plocha:   335,29 m2 
Spotřeba celkem:  33,53 rolí 
Potřebné množství:  34 rolí Bitagit 
 
Asfaltový pás Elastek 40 special mineral 
Je modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Používá se jako 
součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační vodě i tlakové vodě. Výška 
role 1000 mm. Délka pásu 10 m. Tloušťka 4,0 mm. 
Spotřeba:    Role 7,5 m2  
Plocha:   335,29 m2 
Spotřeba celkem:  44,71 rolí 
Potřebné množství:  45 rolí Elastek 
 
Pěnového polystyrenu EXTRAPOR 150 S Stabil 
Izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem. Vhodné zejména pro 
podlahové konstrukce a konstrukce plochých střech se zvýšenými požadavky na 
pevnost v tlaku. Formát 1000x500 mm. Výška 100 mm. U=0,030 W/mK. 
Spotřeba:    Balík 2,5 m2  
Plocha:   320,05 m2 
Spotřeba celkem:  128,02 balíků 
Potřebné množství:  129 balíků 
 
Obrázek 6 Bitagit Al 40 mineral 
Obrázek 7 Elastek 40 special mineral 
Obrázek 8 Extrapor 150 S Stabil 
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Baumit separační PE folie 
Zesílená separační polyetylénová barevná folie tloušťky 100 µm. 
Spotřeba:    1,05 m2/m2  
Plocha:   320,05 m2 
Spotřeba celkem:  336,05 m2 
Poznámka:   Role 2x50 m 
Potřebné množství:  3,36 role = 4 role 
 
Okrajová dilatační páska PE standard 
Oddělení svislých konstrukcí od podlahových vrstev 
Spotřeba:    Role 50 m  
Potřeba:   276,26 m 
Spotřeba celkem:  5,53 rolí 
Potřebné množství:  6 rolí 
 
 
Anhydritový potěr Anhylevel   
Je použit v místnostech s nášlapnou vrstvou z linolea. Tloušťka roznášecí vrstvy 
z anhydritového potěru je 50 mm. 
Spotřeba:    0,05 m3/m2  
Plocha:   77,03 m2 
Spotřeba celkem:  3,85 m3 
 
 
 
Obrázek 9 PE folie Baumit 
Obrázek 10 Okrajová PE páska 
Obrázek 11 Anhylevel 
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Thomsit Chemoprén na podlahy 
Vysoce kvalitní, mimořádně pevné kontaktní lepidlo, obsahující rozpouštědla. Vhodné 
pro lepení a podlepování PVC krytin a pásech a dílcích. 
Spotřeba:    200 ml/m2  
Plocha:   77,03 m2 
Spotřeba celkem:  15,41 l 
Poznámka:   Nádoby po 0,5l, 1l, 4,5l, 10l 
Potřebné množství:  Po jedné nádobě 10l1 4,5l, 1l 
 
 
Linoleum Granette PUR 
Vysoce kvalitní linoleum, které je vhodné zejména do prostor s větším požadavkem na 
odolnost. Šířka lamely 2 m. Tloušťka 2,5 mm. Délka pásu je variabilní. 
Spotřeba:    1 m2/m2  
Plocha:   84,73 m2 
Poznámka:   Lamely šířky 2 m 
Spotřeba celkem:  42,37 m 
Potřebné množství:  43 m 
 
Cementový potěr Cemlevel   
Je použit v místnostech s nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic. Tloušťka roznášecí 
vrstvy z cementového potěru je 50 mm. 
Spotřeba:    0,05 m3/m2  
Plocha:   227,78 m2 
Spotřeba celkem:  11,39 m3 
 
Obrázek 12 Thomsit Chemoprén 
Obrázek 13 Granette PUR 
Obrázek 14 Cemlevel 
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Penetrační nátěr pod dlažby Primer G 
Penetrační nátěr na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi s velmi nízkým 
obsahem organických těkavých látek. 
Spotřeba:    0,1 kg/m2  
Plocha:   227,78 m2 
Spotřeba celkem:  22,78 kg 
Poznámka:   Kanystr je 25 kg 
Potřebné množství:  1 kanystr 
 
Lepící tmel Weber for flex 
Mrazuvzdorný, jednosložkový tmel na bázi cementu pro lepení keramické dlažby. 
Spotřeba:    4 kg/m2  
Plocha:   227,78 m2 
Spotřeba celkem:  911,12 kg 
Poznámka:   Balení 25 kg 
Potřebné množství:  36,45 =37 balení 
 
Spárovací tmel Weber color comfort 
Flexibilní spárovací tmel pro šíři 1-6 mm. Barva světle šedá 
Spotřeba:    0,5 kg/m2  
Plocha:   227,78 m2 
Spotřeba celkem:  113,89 kg 
Poznámka:   Balení 20,5 a 2 kg 
Potřebné množství:  5 balení 20 kg, 1 balení 5 kg 
 
Obrázek 15 Primer G 
Obrázek 16 Weber for flex 
Obrázek 17 Weber color comfort 
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Keramická dlažba Rako Color Two  
Rozměr 30x30 mm. Tloušťka 8 mm. Barva šedá 
Spotřeba:    11,11 ks/m2  
Plocha:   33,38 m2 
Spotřeba celkem:  370,85 ks 
Poznámka:   Balení 10 ks 
Potřebné množství:  38 balení 
 
Keramická dlažba Taurus Granit 
Rozměr 30x30 mm. Tloušťka 8 mm. Barva šedá 
Spotřeba:    11,11 ks/m2  
Plocha:   205,79 m2 
Spotřeba celkem:  2286,33 ks 
Poznámka:   Balení 10 ks 
Potřebné množství:  229 balení 
 
 
2.2  Doprava 
2.2.1 Primární doprava 
Cementový a anhydritový potěr bude dopravován na stavbu pomocí autodomíchávače 
Stetter C3 Basic Line z betonárny, která se nachází, v 5 kilometrů vzdáleném Uherském 
Brodě. 
Palety s keramickou dlažbou budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem Iveco 
ML130 s hydraulickou rukou. Tento nákladní automobil zajistí vyložení dovezeného 
materiálu na meziskládku. 
Obrázek 18 Rako Color Two 
Obrázek 19 Taurus Granit 
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Izolační polystyrenové desky, asfaltové pásy, lepící a spárovací tmely, separační folie, 
linolea a dalších drobných potřebných materiálů (popř. nářadí), bude na stavby dopraven 
pomocí nákladního automobilu Iveco 75E18 se skříňovým prostorem. 
Veškerý přepravovaný materiál by měl být dobře zajištěn proti poškození při přeprav. 
Asfaltové pásy by měly být přepravovány a později i skladovány ve vertikální poloze. 
2.2.2 Sekundární doprava 
K přesunu cementového a anhydritového potěru k místu uložení bude složit čerpadlo na 
tekuté potěry a lité podlahy Filamos V3. Toto čerpadlo bude vybavenou dostatečně 
dlouhou dopravní hadicí, jelikož lití cementového potěru a bude probíhat i v méně 
přístupných místech. 
Všechen ostatní materiál, který bude vyskladněn na meziskládce, bude na potřebná 
místa přemísťován ručně dělníky. 
2.3 Skladování 
Hydroizolační asfaltové pásy budou skladovány ve vertikální poloze v místnosti č. 03. 
Budou naskládány vedle sebe a opřeny o zeď této místnosti. 
Izolační tepelné desky EXTRAPOR, budou uskladněny na paletách v místnosti č. 02, 
kde nebudou nijak překážet při provádění zadané etapy.  
Keramické dlaždice přepravované na paletách budou dělníky přeneseny do místnosti č. 
02, kde budou skládány na jinou paletu. Naskladněná paleta s keramickou dlažbou bude 
obalena PE folií, aby se předešlo poškození. 
Linoleum a PE folie budou skladovány v místnosti č. 02. Měly by být uloženy ve vertikální 
pozici, stejně jako hydroizolace. 
Lepidla, tmely, penetrace a všechen ostatní doplňkový materiál bude uskladněn 
v přistavené uzamykatelné skladovací buňce. 
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3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
3.1 Připravenost staveniště 
 Oplocení celého staveniště je realizováno mobilním plotem s drátěným pletivem 
výšky 2m. Na severní straně staveniště je oplocení přerušeno z důvodu umístění 
posuvné brány se zámkem, aby se zamezilo vstupu nepovolaným osobám. Tato brána 
bude sloužit pro vjezd na staveniště. Pro etapu provádění podlah musí být vymezeny 
prostory pro sklady materiálu, buňky pro pracovníky, kancelář stavbyvedoucího a 
hygienické zázemí pro pracovníky. Jako další je nutné vymezit prostor pro stavební 
stroje, které jsou nutné pro provádění dané etapy včetně vymezení příjezdové 
komunikace. Musí být vyřešeno napojení na inženýrské sítě a zajištěn dobrý přístup 
k odběrným místům. 
3.2  Připravenost stavby 
 Při převzetí stavby musí být kompletně hotové všechny svislé konstrukce (nosné 
i nenosné), vodorovné stropní konstrukce, provedeno zastřešení budovy, osazeny 
zárubně dveří a okna, provedeny vnitřní omítky a veškeré instalační rozvody, které musí 
být odzkoušeny. Podkladní vrstva provedená z betonu musí být dostatečně pevná, 
suchá, čistá a rovná. Zkontrolují se veškeré další dosud provedené práce a také jejich 
soulad s projektovou dokumentací. Převzetí stavby provádí vedoucí čety, sepíše se 
protokol o převzetí stavby a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
4.  PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Klimatické podmínky 
 Teplota vzduchu a podkladu by neměla klesnout pod 5°C. Při nižších teplotách 
se nesmí užívat lepící hmoty a penetrace. Teplota při lití anhydritové směsi by se měla 
pohybovat mezi 5 – 30°C. Nižší teploty zpomalují proces tuhnutí a vysoké zase mohou 
zapříčinit rychlé vyschnutí a tím i popraskání anhydritové podlahy. Během prací se 
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doporučuje všechny místnosti větrat. Hydroizolace z asfaltových pásů by se neměly 
provádět při teplotách nižších než doporučených, za deště, sněhu, námrazy nebo při 
silném větru. Teplota vzduchu, pásu i podkladu pro natavování pásů by neměla klesnout 
pod 5°C. 
4.2 Vybavení staveniště 
 Příjezd na staveniště je umožněn uzamykatelnou branou na severní hranici 
pozemku, která je součástí oplocení staveniště o výšce 2m, aby bylo zabráněno vstupu 
nepovolaným osobám na staveniště. Na staveništi bude umístěna kancelář 
stavbyvedoucího, šatna pro pracovníky, mobilní WC + sprcha a uzamykatelný kontejner 
pro skladování drobnějšího materiálu a pracovních pomůcek. Zbylý materiál bude 
skladován v již zbudovaném objektu. Kontejnery budou napojeny dočasnými přípojkami 
vodovodního potrubí, kanalizace a elektrické energie viz Výkres č. 1 Situace.  
4.3 Instruktáž o BOZP 
 Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a PO. Dále musí být pracovníci 
seznámeni s provozem na stavbě. Pracovníci musí podepsat prohlášení o seznámení 
s danou problematikou. Každý pracovník musí být vybaven ochrannými pracovními 
pomůckami. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
U pracovníků je požadováno, aby byli kvalifikováni pro daný pracovní úkon. Při 
provádění všech pracovních prací dané technologické etapy musí být přítomen vedoucí 
čety. 
Provedení hydroizolací a tepelných izolací 
1x izolatér (vedoucí čety) – platná osvědčení o provádění izolatérských prací, SOU + 5 
let praxe 
2x izolatér – proškolení o izolování spodní stavby, SOU 
2x pomocník – proškolení o izolování spodní stavby 
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Provedení potěrů 
1x betonář (vedoucí čety) – platná osvědčení o provádění betonářských prací, SOU + 5 
let praxe 
2x betonář – platná proškolení o provádění betonářských prací, SOU 
2x pomocník – proškolení o provádění betonářských prací 
 
Provádění nášlapné vrstvy z linolea 
1x podlahář (vedoucí čety) – platná osvědčení o provádění podlahářských prací, SOU  
+ 5 let praxe 
1x podlahář – platná proškolení o provádění podlahářských prací, SOU 
Provádění nášlapné vrstvy z keramické dlažby 
1x pokladač (vedoucí čety) – platná osvědčení o provádění pokladačských prací, SOU 
+ 5 let praxe 
2x pokladač – platná proškolení o provádění pokladačských prací, SOU 
2x pomocník – proškolení o provádění pokladačských prací 
 
6.  STROJE A MECHANISMY 
6.1 Hlavní stavební stroje 
Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 6 C 
Čerpadlo na tekuté potěry a lité podlahy Filamos V3 
Nákladní automobil IVECO ML130 s hydraulickou rukou 
Nákladní automobil IVECO 75E18 
50 
 
6.2  Drobné stroje, nářadí 
Průmyslový vysavač Hecht 8314 
Míchadlo Rubi RUBIMIX 9 BL Plus 
Bruska SCHWAMBORN ES 420S 
Samonivelační Rotační laser FATMAX RL HW 
Měřák vlhkosti na podlahy Janser CME4 
Řezačka Scheppach FS 8500, na dlažbu a obklady 
STORCH Ruční řezačka polystyrenu Hot Knife 
 
6.3 Ruční nářadí 
Ulamovací nůž, houba, hadr, stavební kbelík, stavební kolečko, smeták, gumová stěrka, 
ozubená stěrka, zednická lžíce, špachtle, ocelový kartáč, gumové hladítko, malířský 
váleček, gumová palička, vodováha, svinovací metr, tužka, provázek, lepicí páska, 
spárové kříže, kleště, ocelový úhelník, kladívko, posuvné měřítko, hořák, PB láhve, 
ocelová trubka, štětec, váleček s násadou, sponkovací kladívko. 
 
6.4 Ochranné pomůcky 
Pracovní ochranné rukavice, plastová ochranná přilba, pevná pracovní obuv s ocelovou 
špicí popř. holínky, pracovní oděv, reflexní vesta. 
 
Stoje a mechanismy jsou podrobně řešeny v části: Návrh stojní sestavy 
 
51 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 Hydroizolace spodní stavby 
Před samotným natavením asfaltových pásů je nutné zkontrolovat podkladní povrch. 
Rovinatost podkladu měříme 2 metrovou latí. Odchylka na 2 metrech by neměla 
přesáhnout 5 mm. Povrch betonu musí být dostatečně soudržný, bez hran a ostrých 
výstupků, musí být odstraněn veškerý prach, volné úlomky a další nečistoty. Povrch 
bude penetrován penetračním nátěrem ALP. Tento nátěr bude nanášen pomocí válečku 
za studena, rovnoměrně, aby nevznikaly louže. Všechny hydroizolační pásy musí být 
kladeny jedním směrem. Hydroizolaci tvoří dva pásy nad sebou, musí se tedy vůči sobě 
posunout o polovinu šířky tak, aby jednotlivé 
spoje nebyly nad sebou. Kladení probíhá na 
vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a 
styk bočního a čelního spoje měl tvar T. 
Pokud je hydroizolace tvořena více jak 
jedním hydroizolačním pásem, tak se pásy 
mezi sebou celoplošně natavují ručním 
horákem. Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí by 
mělo být velmi intenzivní a přitom co nejkratší. Každý pás je vhodné nejprve rozvinout 
do správné polohy, pečlivě svinout jednu z polovin ke středu a natavit ji. Poté se svine 
druhá polovina a nataví se. Svinování je možné pomocí ocelové trubky průměru přibližně 
60 mm a délky asi o 50 mm menší než je šířka role. Izolatér posouvá a přitlačuje 
natavovanou část role nohou. Díky ocelové trubce uprostřed role je pás dobře 
přitlačován až do konce. Spoje a překrytí je doporučeno natavovat až po natavení celé 
plochy pásu. Pásy klademe s překrytím minimálně 8 cm v podélném spoji a 10 až 12 cm 
v čelním spoji.  
7.2 Provedení tepelné izolace 
Pokládku tepelné izolace začínáme v rohu místnosti položením celé desky. Jednotlivé 
desky jsou k sobě kladeny na sraz tak, aby vznikaly co nejmenší mezery. Tam kde není 
možné položit celou desku, bude deska seřezána na požadovaný tvar pomocí ruční 
řezačky polystyrenu. 
Obrázek 20 Schéma natavování pásů 
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7.3 Provedení okrajové a separační folie 
Okolo všech stěn, prostupů inženýrských sítí a dalších prostupujících konstrukcí bude 
přilepena okrajová dilatační páska PE standard, aby nedocházelo k přenosu akustických 
vln do svislých konstrukcí. Dále je touto páskou bráněno vzniku trhlin vlivem teplotních 
změn. Páska bude k svislým 
konstrukcím upevněna pomocí 
sponkovacího kladívka. V rozích 
musí být ukotveny tak, aby na 
přechodu nevzniklo úžlabí.  
Na vrstvu z tepelně izolačních 
desek bude položena separační PE 
folie, která zabraňuje pronikání 
vlhkosti z roznášecí vrstvy do 
tepelné izolace. PE folie bude 
vytažena do stejné výšky jako okrajová dilatační páska a bude přilepena oboustrannou 
samolepící páskou. Potěry na tuto separační vrstvu budou lity od nejvzdálenějších míst, 
proto je dobré tuto folii překládat proti směru ukládání potěrů, aby nedocházelo 
k zatékání pod separační folii. 
7.4.1 Provedení anhydritového litého potěru 
Před litím anhydritového potěru je nutné podklad zbavit všech nečistot, které by mohly 
vyplavat na povrch. Nastavení potřebné nivelety potěrové vrstvy se provádí pomocí 
laseru vyznačením váhorysu na stěnách a rozmístění nivelačních trojnožek maximální 
vzdálenosti 2 m od sebe, od kterého se poté bude odměřovat výška roznášecí 
anhydritové vrstvy. Potě je na stavbu dopravován autodomíchávačem, který bude čerpat 
směs do přistaveného stacionárního čerpadla na lité směsi. Před počátkem lití se určí 
tekutost směsi tzv. rozlivovou zkouškou. K dosažení předepsané konzistence lze na 
stavbě použít čistou vodu. Přidávání jakýchkoliv přísad na stavbě je nepřípustné. Po 
každém přidání čisté vody je nutné směs důkladně promíchat dle pravidla 1 min/1 m3 
minimálně však 5 minut. Případné špatné promísení může výrazně ovlivnit konečnou 
kvalitu produktu. Na začátku čerpání je nutné zachytit vápenný kal, který je určený 
k rozjetí čerpadla. Potěr je nutné nalívat rovnoměrně z maximální výšky 20 cm od konce 
hadice do výšky vyznačených nivelačních šablon, které jsou rozmístěny s maximálně 2 
Obrázek 21 Detail provedení okrajové pásky 
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metrovými rozestupy. Po nalití celé plochy anhydritového potěru následuje odvzdušnění 
a znivelování pomocí natřásacích latí. Tento proces probíhá ve třech krocích. Dva kolmé 
směry hutnění a třetí finální povrchové odvzdušnění a zarovnání potěru. Výhodné je 
hutnit směs v co nejčerstvějším stavu a v co nejmenších celcích. Pěnu, která vznikne na 
povrchu, se doporučuje stáhnout latěmi na jedno místo a odstranit. Deklarovaná 
rovinnost by měla být dosažena s maximální odchylkou 2 mm/2 m.  
7.4.2 Broušení potěru a lepení linolea 
Na povrchu potěru se může vytvořit odloučená vrstva, kterou je vhodné broušením 
odstranit. Broušení anhydritu je možné již po 48 hodinách po aplikaci bruskou na lité 
potěry. Poté se musí zbroušená vrstva dobře vysát. 
Před položení linolea je nutné změřit zbytkovou vlhkost potěru. Pro nepropustné 
podlahoviny je tato hodnota stanovena do 0,5%. Pásy linolea budou na místě uložení 
rozprostřeny 48 hodin před samotnou pokládkou. Tím se předejde tvarové paměti 
materiálu a linoleum se ořeže tak, aby přesně sedělo na tvar místnosti. Kontaktní lepidlo 
Chemopren je rozprostřeno, těsně před odvíjejícím se linoleem, ozubovou stěrkou. 
Spoje jsou svařovány horkovzdušnou pistolí. 
7.5.1 Provedení cementového litého potěru 
Viz. Provedení anhydritového litého potěru. Jediným rozdíl při použiti cementového 
litého potěru je nutnost dilatace ploch, které jsou větší než 35 m2. Dilatace budou 
provedeny před samostatným litím a bude realizována PE páskou v místech provádění 
dilatačních spár podle projektové dokumentace. Větší místnosti budou rozděleny na 
celky o maximální velikosti 35 m2. Páska bude také osazena ve všech dveřních otvorech.  
Až poté může být provedeno samotné lití cementového potěru. 
7.5.2 Provedení nášlapné vrstvy z keramické dlažby 
Na povrchu potěru se může vytvořit odloučená vrstva, kterou je vhodné broušením 
odstranit. Broušení cementového potěru je možné již po 7 dnech po aplikaci, bruskou na 
lité potěry. Poté se musí zbroušená vrstva dobře vysát. Nášlapnou vrstvu je možné 
provést až po úplném vyschnutí, což je 28 dní. V kbelíku si ručním míchadlem připravíme 
penetrační nátěr. Válečkem naneseme penetrační nátěr pod dlažby Primer G, který 
necháme 2 hodiny vyschnout. Kladení keramické dlažby můžeme zahájit v okamžiku, 
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kdy zbytková vlhkost potěru nepřesahuje hodnotu 3%. Kladení bude probíhat podle 
kladečského plánu, který bude vytvořen před započetím prací. Bude vyznačen střed 
místnosti, od kterého se bude dlažba pokládat, aby bylo zajištěno, že dořezávané 
dlaždice budou v okrajích místností. V kbelíku si pomocí ruční míchačky připravíme 
lepící tmel, který se nanáší ozubovou stěrkou. Lepící tmel má dobu zpracování 2 hodiny, 
proto je vhodná postupná příprava lepící hmoty. Nanášení provádíme na plochu 
maximálně 1 m2, aby nedocházelo k zatvrdnutí tmelu. Kladení se provádí mírným 
vtlačením do lepidlového lože a následného poklepání gumovou paličkou. Mezery mezi 
jednotlivými dlaždicemi zajistíme dilatačními křížky. Je nutné respektovat dilataci 
předchozí vrstvy. Proto vkládáme dilatační profily. Rovinatost kontrolujeme ve všech 
směrech. Před spárováním je nutné dilatační kříže vyjmout. Spárování mezer můžeme 
provádět 24 hodiny po položení keramické dlažby, až vytuhne lepící tmel. Připravenou 
spárovací hmotu zatřeme důkladně do spár gumovou stěrkou tak, aby byly zcela 
vyplněny. Zaspárované plochy očistíme houbou do 20 minut a nanesení. 
 
8. JAKOST A KVALITA 
8.1 Vstupní kontroly 
Kontrola projektové dokumentace, převzetí pracoviště, kontrola materiálů a kontrola 
strojů a nástroj 
8.2 Mezioperační kontroly 
Kontrola klimatických podmínek, způsobilost pracovníků, strojů, penetrace podkladu, 
položení hydroizolace, položení tepelné izolace, položení separační folie, osazení 
okrajové pásky, uložení dilatačních lišt, kontrola potěrů, kontrola podkladů pod nášlapné 
vrstvy. 
8.3 Výstupní kontroly 
Kontrola provedení nášlapných vrstev, kontrola stavebního deníku a shody s projektovou 
dokumentací. 
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Jakost a kvalita je podrobně řešena v části: Kontrolní a zkušební plán 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
V průběhu provádění prací musí být dodrženy obecné podmínky pro provádění stavby 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Každý pracovní bude před zahájením prací 
proškolen a seznámen s technologickým postupem prováděných prací, zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při jejich provádění. Při pracích se budou dodržovat 
veškeré povinnosti plynoucí z těchto nařízení vlády: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně řešena v části: BOZP 
 
10. EKOLOGIE 
S veškerým odpadem, který při pracích na stavbě vznikám, bude nakládáno dle platných 
zákonů a vyhlášek. Na stavbě budou umístěny odpadní kontejnery, do kterých bude 
veškerý odpad ukládán. Kontejnery budou na stavbu přivezeny firmou Rumpold UHB, 
s.r.o. se sídlem v Uherském Brodě, která zajištuje svoz, přepravu a skladování odpadů 
z blízkého okolí Uherského Brodu.  
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Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Všechny stroje musí mít splněny 
termíny revizních kontrol. Nepředpokládá se únik olejů a jiných ekologicky 
nebezpečných látek. 
Ochrana ovzduší, půdy, spodních vod ani zeleně nebude ohrožena. 
KÓD NÁZEV ZPŮSOB LIKVIDACE 
17 01 01 Beton Odvoz na skládku 
17 04 05  Železo a ocel Odvoz na skládku 
20 01 01 Papír a lepenka Odvoz na skládku 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
17 01 03  Plasty Odvoz na skládku 
17 09 04  Směsný stavební odpad Odvoz na skládku 
17 01 02 Keramika Odvoz na skládku 
 
 
11. POUŽITÉ ZDROJE 
Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
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Nařízení vlády 378/2001 Sb. Kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků. 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 13859 -1 Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií 
podkladních pro pojistné hydroizolace  
ČSN EN 13 813 Potěrové materiály a podlahové potěry 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3451 Provádění keramických dlažeb 
ČSN 74 4505 Podlahy společná ustanovení 
ČSN EN 14 411 Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, 
označování 
www.stavmachem.cz 
www.stavbaonline.cz 
www.bachl.cz 
www.chemopren.cz 
www.podlahy-koberce.com 
www.mapei.com 
www.weber-terranova.cz 
www.rako.cz 
www.detrade.cz 
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1. POPIS STAVBY 
Polyfunkční dům je navržen jako přízemní, částečně podsklepený objekt. Půdorys 
objektu je 32 x 23,2 m a je podélně rozdělen na dva trakty. Geologický průzkum 
neprokázal nutnost pilotáže, či základové desky, proto je stavba založena na 
železobetonových pasech šířky 600-800 mm a hloubky 1500 mm. V jihozápadní části 
jsou součástí základů obvodové železobetonové stěny podzemního podlaží, ve kterém 
je umístěna stávající studna.  
Konstrukční systém je zděný. Nosné obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo je navrženo 
z keramických tvárnic Porotherm tloušťky 44 mm na speciální maltu pro tenké spáry. 
Příčky budou z keramických tvárnic Porotherm tloušťky 115 mm nebo 150 mm na 
speciální maltu pro tenké spáry.  
Nad vstupním traktem jsou uvažovány lehké stropy ze zavěšených sádrokartonových 
podhledů s tepelnou izolací. Nad hlavním sálem bude stropní podhled kopírovat horní 
plochu vazníků (materiál SDK obklad). Nad vestavbou šatny bude zavěšený 
sádrokartonový obklad bez tepelné izolace. Nad vestavbou sociálního zařízení, skladem 
a vstupem ke studni bude pevný strop z keramických tvárnic MIAKO tloušťky 250 mm.  
Střecha je tvořena ze dvou pultových ploch o sklonu 15 stupňů. Vstupní trakt bude 
zastřešen příhradovou konstrukcí ze sbíjených vazníků. Trakt hlavního sálu bude 
zastřešen konstrukcí s vazníků lepených. Střešní krytina je s ohledem na sklony střech 
navržena lehká z měkčené PVC folie, kotvená na dřevěný celoplošný záklop. 
Oplechování provedeno z poplastovaného ocelového plechu. 
Staveniště pro Polyfunkční dům se nachází ve středu obce na jejím severním okraji. 
Jedná se o pozemky obce, které jsou ohraničeny z jižní strany objektem pekárny Javor, 
ze severní strany zahradou mateřské školy a přilehlou místní komunikací. Ze západní a 
východní strany jdou parcely obklopeny soukromými zahradami rodinných domů. 
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2.  HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE 
2.1  Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 6 C 
Autodomíchávač Stetter bude využíván pro dopravu cementového a anhydritového 
potěru a na staveniště. Cementový potěr bude využit jako roznášecí vrstva pro podlahu 
z keramických dlaždic. Anhydritový potěr bude využit jako roznášecí vrstva pro podlahu 
z linolea. Pro tento proces je nutné dodat necelých 11,4 m3 cementového potěru a 3,85 
m3 anhydritového potěru. Potěry budou dovezeny na staveniště z betonárny v Uherském 
Brodě vzdálené 5 km.  
 
Obrázek 22 Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 6 C 
Základní technické údaje 
Celková délka    9200 mm 
Celková šířka    2500 mm 
Celková výška   3780 mm 
Jmenovitý objem    6 m3 
Geometrický objem   11530 l 
Stupeň plnění    52 % 
Otáčky bubnu    0-12/14 U/min. 
Sklon bubnu    12,45 ° 
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2.2  Čerpadlo na tekuté potěry a lité podlahy Filamos V3 
Jelikož lití cementového potěru a bude probíhat i v méně přístupných místech, je nutné 
pro dopravu těchto materiálů na místo zpracování použít stacionární čerpadlo, které 
bude vybaveno dostatečně dlouhou dopravní hadicí. 
 
Obrázek 13 Čerpadlo na tekuté potěry a lité podlahy Filamos V3 
Základní technické údaje 
Výkon motoru    22 kW 
Max. čerpací výkon   10-12 m3/hod 
Max. pracovní tlak   10-30 bar 
Zrnitost    0-12 mm 
Plnící výška    800 mm 
Délka     3300 mm 
Šířka     1150 mm 
Výška     1200 mm 
Hmotnost    750 kg 
Objem nádrže    200 l 
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2.3  Nákladní automobil IVECO ML130 s hydraulickou rukou 
Tento nákladní automobil s hydraulickou rukou bude použit k dovozu kari sítí a také palet 
s keramickou dlažkou. Díky hydraulické ruce můžou být palety s keramickou dlažbou 
složeny vcelku. Hmotnost jedné palety je 1136 kg. Je potřeba přivézt 3 palety a 36 balení 
keramické dlažby a 0,452 tuny kari sítě. 
 
Obrázek 24 IVECO ML 130 
Základní technické údaje 
Nosnost     5 tun 
Délka     7,2 m 
Délka ložné plochy   5,5 m 
Šířka ložné plochy   2,5 m 
Dosah hydraulické ruky  6 m 
Nosnost hydraulické ruky  3 m – 2 tuny 
     6 m – 1 tuna 
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2.4  Nákladní automobil IVECO 75E18 
Tento nákladní automobil se skříňovým prostorem je navržen zejména pro dopravu 
hydroizolačních asfaltových pásů, tepelné izolace, separační PE fólie, linolea a dalších 
podružných stavebních materiálů. Všechny materiály budou na místo skladování 
z tohoto nákladního automobilu přenášeny ručně. 
 
Obrázek 25 IVECO 75E18 
Základní technické údaje 
Celková hmotnost   7490 kg 
Pohotovostní hmotnost  3242 kg 
Celková šířka    2550 mm 
Celková délka    5790 mm 
Nosnost    3200 kg 
Objem skříňového prostoru  37 m3 
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3.  DROBNÉ STROJE, NÁŘADÍ 
3.1  Průmyslový vysavač Hecht 8314 
Průmyslový vysavač, který bude použit pro vysávání nečistot způsobených při broušení 
anhydritových podlah a při odstraňování dalších nečistot způsobených při ostatních 
pracech. 
 
Obrázek 26 Průmyslový vysavač Hecht 8314 
Základní technické údaje 
Hmotnost    7,5 kg 
Příkon     1,4 kW 
Objem nádrže    30 l 
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3.2  Míchadlo Rubi RUBIMIX 9 BL Plus 
Dvouruční míchadlo Rubi je určeno k míchání lepidla, spárovací hmoty, penetrace a 
dalších hmot. 
 
Základní technické údaje 
Hmotnost 5,8 kg 
Výkon  1600 W 
Otáčky  0-570 o/min. 
 
 
 
Obrázek 27 Míchadlo Rubi RUBIMIX 9 BL Plus 
3.3  Bruska SCHWAMBORN ES 420S 
Rotační bruska určená pro úpravu povrchů potěrů. 
 Základní technické údaje 
Hmotnost   43 kg 
Výkon    1600 W 
Otáčky   140 o/min. 
 
 
 
Obrázek 28 Bruska SCHWAMBORN 
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3.4 Samonivelační Rotační laser FATMAX RL HW 
Samonivelační rotační laser je určený pro přesné zaměření nivelety pro výšky potěrů 
Základní technické údaje 
Dosah laseru   800 m 
Laserová třída   2M 
Rychlost rotace  600 o./min 
Přesnost   1,5 mm/30 m 
Rozsah samonivelace +- 5° 
Pracovní prostředí  od -15°C do 50°C 
 
3.5 Měřák vlhkosti na podlahy Janser CME4 
Základní technické údaje 
Rozměry: 155x85x38 mm  
Váha: 280g  
Displej: analogový  
Rozsah měření: do 6%  
Obsah vlhkosti betonu:  
od 0 do 4% měření karbidovou metodou  
od 0 do 100 na referenční stupnici 
 
Obrázek 29 Rotační laser 
Obrázek 30 Janser CME4 
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3.6 Řezačka Scheppach FS 8500 
Základní technické údaje 
Příkon- 1250 W 
Otáčky- 2950 ot./min 
Ochrana motoru- IP 54 
Motor- 230 V/50 Hz 
Hmotnost - 40 kg 
Průměr kotouče- 180 mm, diamantový 
Rozměry stroje -250 x 530 x 1090 mm 
 
3.7 STORCH Ruční řezačka polystyrenu Hot Knife 
Základní technické údaje  
Napětí 230 V / 50 Hz 
Výkon 190 Watt 
Hmotnost 300 g  
Délka 260 mm  
Šířka 50 mm  
Teplota max. 316° C  
Hloubka řezu 200 mm nebo 250 mm  
 
 
Obrázek 31 Scheppach FS 8500 
Obrázek 32 Hot Knife STORCH 
68 
 
4. RUČNÍ NÁŘADÍ 
Ulamovací nůž    Kladívko 
Stavební kbelík    Posuvné měřítko    
Stavební kolečko    Hořák 
Smeták     PB láhev 
Gumová stěrka    Ocelová trubka 
Ozubená stěrka    Štětec 
Zednická lžíce    Váleček 
Špachtle     Násada na váleček 
Ocelový kartáč    Sponkovací kladívko 
Gumové hladítko    Hadr 
Malířský váleček     Houba 
Gumová palička 
Vodováha 
Svinovací metr 
Tužka  
Provázek 
Lepicí páska 
Spárové kříže 
Kleště 
Ocelový úhelník 
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5. OCHRANNÉ POMŮCKY 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 35 Pevná pracovní obuv s ocelovou špicí 
 
 
Obrázek 37 Pracovní oděv 
Obrázek 33 Pracovní 
ochranné rukavice 
Obrázek 34 Plastová ochranná přilba 
Obrázek 36 Holínky 
Obrázek 38 Reflexní vesta 
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6. POUŽITÉ ZDROJE: 
www.schwing.cz 
www.filamos.cz 
www.iveco-profiautocz.cz 
www.janser.sk 
www.svarecky-obchod.cz 
www.storch.cz 
www.manutan.cz 
www.ochranne-pracovni-pomucky.eod.cz 
www.holinky-gumove-pracovni.eod.cz 
www.kars-brno.cz 
www.reflexni-vesty-bundy.eod.cz 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
     - Název stavby:  Polyfunkční dům Drslavice 
     - Místo stavby:  Drslavice, U školky 
     - Kraj:   Zlínský 
     - Zájmové území: k.ú. Drslavice 
     - Dotčené parcely: 27/1,/27/2,27/4,28/1,28/3,29/4,29/5,29/6,227/2 
     - Charakter stavby: novostavba 
     - Zastavěná plocha: Budova:   809,6 m2 
    Příjezdová komunikace: 477 m2  
    Chodníky:   118 m2 
     - Obestavěný prostor:     4996 m2 
     - Investor:  Obec Drslavice 
 
2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Polyfunkční dům je navržen jako přízemní, částečně podsklepený objekt. Půdorys 
objektu je 32 x 23,2 m a je podélně rozdělen na dva trakty. Stavba je založena na 
železobetonových pasech šířky 600-800 mm a hloubky 1500 mm. Konstrukční systém 
je zděný. Nosné obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic 
Porotherm tloušťky 44 mm na speciální maltu pro tenké spáry. Příčky budou 
z keramických tvárnic Porotherm tloušťky 115 mm nebo 150 mm na speciální maltu pro 
tenké spáry. Nad vstupním traktem jsou uvažovány lehké stropy ze zavěšených 
sádrokartonových podhledů s tepelnou izolací. Nad hlavním sálem bude stropní podhled 
kopírovat horní plochu vazníků (materiál SDK obklad). Nad vestavbou šatny bude 
zavěšený sádrokartonový obklad bez tepelné izolace. Nad vestavbou sociálního 
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zařízení, skladem a vstupem ke studni bude pevný strop z keramických tvárnic MIAKO 
tloušťky 250 mm. Střecha je tvořena ze dvou pultových ploch o sklonu 15 stupňů. Vstupní 
trakt bude zastřešen příhradovou konstrukcí ze sbíjených vazníků. Trakt hlavního sálu 
bude zastřešen konstrukcí s vazníků lepených. Střešní krytina je s ohledem na sklony 
střech navržena lehká z měkčené PVC folie, kotvená na dřevěný celoplošný záklop. 
Oplechování provedeno z poplastovaného ocelového plechu. 
 
3. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
3.1 Popis staveniště 
Staveniště pro Polyfunkční dům se nachází ve středu obce na jejím severním okraji. 
Jedná se o pozemky obce, které jsou ohraničeny z jižní strany objektem pekárny Javor, 
ze severní strany zahradou mateřské školy a přilehlou místní komunikací. Ze západní a 
východní strany jdou parcely obklopeny soukromými zahradami rodinných domů. Přístup 
na staveniště je možný dvěma způsoby. Ze severní strany, v místě budoucí příjezdové 
komunikace a parkoviště. Z jižní strany po stávající komunikaci kolem Jednoty a pekárny 
Javor. Staveniště se nachází na terénu s téměř žádným sklonem. 
3.2 Podzemní přípojky 
Objekt bude napojen přípojkou NN z rozvodů ulice U školky, nutná přeložka přípojky do 
pekárny Javor a posílení sítě trafostanicí na severním okraji obce. Přípojka vody je 
realizována ze stávajícího rozvodného řádu PVC DN 90 mm v ulici U školky, délka 
přípojky činí 3 m a je ukončena v plastové vodoměrné šachtě 900x1200 mm. Přípojka 
plynu je napojena stávající přívod STL DN 63 v ulici U školky, regulátor a plynoměr bude 
umístěn v oplocení na hranici pozemku. Materiál přípojky navržen PE DN 32 mm, vnitřní 
rozvod bude z materiálu PE DN 75 mm. Přípojka splaškové kanalizace bude vyústěna 
do nově zbudované jímky na vyvážení. Přípojka dešťové kanalizace potrubím PVC 200 
mm je napojena do přilehlé dvorní vpusti vedle pekařství Javor.  Do přípojky bude nově 
zaústěno výtlačné potrubí PVC DN 63 z přepadu studny, která bude snížena o 1,5 m. 
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3.3 Využití stávajících ploch 
Ke stavbě vedou 2 příjezdové cesty, které je možno využívat současně. Ze severní 
strany bude vybudována příjezdová komunikace, která bude napojena na stávající ulici 
U Školky. Druhá příjezdová komunikace vede kolem místní Jednoty a pekařství Javor. 
Je v současné době využívána jako zásobovací cesta pro obchod a pekařství. Kolem 
celého objektu jsou nezastavěné plochy zpevněny kamenivem a budou sloužit jako 
podklad pro budoucí chodníky, parkoviště a příjezdovou komunikaci. Na staveništi bude 
umístěna kancelář stavbyvedoucího, šatna pro pracovníky, mobilní WC + sprcha a 
uzamykatelný kontejner pro skladování drobnějšího materiálu a pracovních pomůcek. 
Zbylý materiál bude skladován v již zbudovaném objektu. Kontejnery budou napojeny 
dočasnými přípojkami vodovodního potrubí, kanalizace a elektrické energie viz Výkres 
č. 1 Situace. 
 
4. OBJEKTY POTŘEBNÉ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4.1 Mobilní kontejnery 
Dodávku stavebních buněk a kontejnerů zajistím firma Toi Toi. Toto zařízení staveniště 
bude na stavbě přítomno již před začátkem provádění prací dané technologické etapy.  
Kancelář, šatna – BK1 
Tento typ mobilního kontejneru nebo různých sestav kontejnerů zajišťuje prostory pro 
pracovníky. Je možné je využít jako šatnu pracovníků, ubytovací jednotku pro 
zaměstnance, odpočinkovou místnost nebo kancelář vedení stavby. 
Sendvičová konstrukce umožňuje jednoduchou montáž kontejnerů do sestav a mnoho 
variant půdorysů a umístění oken a dveří. 
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Firma Toi Toi zajistí dopravu na staveniště, správné sestavení všech částí, připojení na 
potřebné sítě. Na staveništi budou 2 tyto buňky. 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK1 - na přání  
 (stoly, židle, skříně, věšák) 
 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
 
 
 
 
 
 
Koupelna, WC – SK1 
Instalací tohoto kontejneru bude zajištěno ideální hygienické zázemí pro pracovníky. 
Vnitřní uspořádání kontejneru zaručuje optimální využití prostoru. Kombinací toaletní a 
koupelnového prostoru je šetřeno jednak místem, ale i náklady. 
Pokud není v místě instalace kontejneru možnost napojení odpadu, je možné kontejner 
usadit na fekální tank o objemu 9 m3. 
Obrázek 39 Šatna, kancelář – BK1 
Obrázek 40 Půdorys šatny 
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Firma ToiToi zajistí dopravu na staveniště, správné sestavení všech částí, připojení na 
potřebné sítě. Na staveništi bude 1 tato buňka. 
Vnitřní vybavení: 
2 x elektrické topidlo 
2 x sprchová kabina 
3 x umývadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litrů 
 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" 
odpad: potrubí DN 100 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 41 Koupelna, WC - SK1 
Obrázek 42 Půdorys koupelny 
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Obrázek 44 Půdorys skladového kontejneru 
Skladový kontejner LK1 
Skladový kontejner má uzamykatelné vstupní dveře, které jsou otvíravé přes celou šířku 
kontejneru. Umožňují ukládání neskladného a objemného majetku všeho druhu. 
Firma ToiToi zajistí dopravu na staveniště, správné sestavení všech částí, připojení na 
potřebné sítě. Na staveništi bude 1 tato buňka. 
 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 591 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Zpevněné plochy 
Na stavbě budou umístěny celkem 4 stavební kontejnery. Všechny tyto kontejnery budou 
vedle sebe. Místa, na kterých budou kontejnery postaveny, jsou znázorněny ve výkresu 
zařízení staveniště. Přesná poloha bude určena až přímo na staveništi. Tyto plochy 
budou zpevněny kamenivem frakce 4 – 32 mm, aby byla zajištěna dobrá pevnost 
podkladu a kontejnery budou  položeny na rošt z dřevěných hranolů. 
 
Obrázek 43 Skladový kontejner LK1 
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4.3 Parkování osobních vozidel pracovníků 
Pracovníci, můžou své osobní automobily, parkovat na parkovišti před místním 
obchodem. Bude-li parkoviště obsazeno, je možné využít přilehlých komunikací a 
parkovat podél nich. 
4.4 Oplocení 
Ab bylo zabezpečeno vniknutí nepovolaným osobám na staveniště, bude celý prostor 
staveniště oploceno. Na severním okraji bude oplocení přerušeno a bude zde zřízena 
brána, která bude opatřena zámkem.  
V patkách ze starých pneumatik budou 
zabetonovány ocelové trubky délky 2 m. Patky budou 
od sebe osově vzdáleny 2,5 m od sebe. Natažením 
ocelového pletiva na takto rozmístěné patky vznikne 
souvislé oplocení celého staveniště. 
 
 
 
 
 
4.5 Skládky 
Hydroizolační asfaltové pásy budou skladovány ve vertikální poloze v místnosti č. 03. 
Budou naskládány vedle sebe a opřeny o zeď této místnosti. 
Izolační tepelné desky EXTRAPOR, budou uskladněny na paletách v místnosti č. 02, 
kde nebudou nijak překážet při provádění zadané etapy.  
Obrázek 45 Patka se zabetonovanou trubkou 
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Keramické dlaždice přepravované na paletách budou dělníky přeneseny do místnosti č. 
02, kde budou skládány na jinou paletu. Naskladněná paleta s keramickou dlažbou bude 
obalena PE folií, aby se předešlo poškození. 
Linoleum a PE folie budou skladovány v místnosti č. 02. Měly by být uloženy ve vertikální 
pozici, stejně jako hydroizolace. 
Lepidla, tmely, penetrace a všechen ostatní doplňkový materiál bude uskladněn 
v přistavené uzamykatelné skladovací buňce. 
4.6 Dopravní trasy 
Materiál na stavbu můžeme dopravovat ze dvou příjezdových komunikací, které je 
možno využívat současně. Ze severní strany bude vybudována příjezdová komunikace, 
která bude napojena na stávající ulici U Školky. Druhá příjezdová komunikace vede 
kolem místní Jednoty a pekařství Javor. Je v současné době využívána jako zásobovací 
cesta pro obchod a pekařství. 
4.7  Požární bezpečnost na staveništi 
Vzhledem k tomu, že se bude na stavbě pracovat s hořlavými materiály, budou ve 
staveništních buňkách umístěny přenosné hasicí přístroje.  
Požární bezpečnost je podrobněji řešena v části: Bezpečnost prací 
4.8  Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny dle platných bezpečnostních předpisů. A to 
především podle Nařízení vlády 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle nařízení vlády 362/2005 Sb.- 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jejich dodržování bude hlídáno 
stavbyvedoucím a ostatními řídícími pracovníky.  
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4.9  Výpočet spotřeby energií pro zařízení staveniště 
4.9.1  Výpočet spotřeby vody pro hygienické účely 
 
Akce Množství M.J. Střední norma (l) 
Potřebné množství 
(l) 
Dělník bez 
sprchy 
6 1 prac. /směna 40 240 
Sprcha 6 1 prac. /směna 30 180 
 Součet potřeby vody pro hygienické účely 420 
 
Qnh = ( Sn x kn) / ( t x 3600) = 
 = ( 420 x 2,7) / (8 x 3600) =  
 = 0,039 l/s 
Navrženo plastové potrubí o jmenovité světlosti DN 15 mm. 
4.9.2 Výpočet příkonu elektrické energie nářadí 
 
Nářadí Příkon (kW) Počet (ks) Celkem (kW) 
Hecht 8314 1,4 1 1,4 
RUBIMIX 9 BL 1,6 1 1,6 
SCHWAMBORN ES 
420S 
1,6 1 1,6 
Scheppach FS 8500 1,25 1 1,25 
Hot Knife 0,19 1 0,19 
 Celkový příkon P1 6,04 
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4.9.3 Výpočet příkonu elektrické energie stavebních buněk 
Prostor Příkon (kW) Počet (ks) Celkem (kW) 
Koupelna/WC 0,144 1 0,144 
Kancelář/šatna 0,144 2 0,288 
Skladový kontejner 0,072 1 0,072 
 Celkový příkon P2 0,504 
S = 1,1 x ((0,55 x P1 + 0,7 x P2)2 + ( 0,7 x P1)2)-2 
S = 1,1 x ((0,55 x 6,04 + 0,7 x 0,504)2 + ( 0,7 x 6,04)2)-2 
S = 6,19 kW 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
S01 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
Věrný Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 152 236,72
PSV 591 465,06
MON 0,00
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 743 701,78
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :
         
156 177,00 CZK
899 879,00 CZK
0,22 CZK
0,00 CZK
743 701,78 CZK
Polyfunkční dům Drslavice
Polyfunkční dům Drslavice
Podlahy
0,00 CZK
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1 z 1
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Položkový rozpočet  
S: Věrný Polyfunkční dům Drslavice 
O: S01 Polyfunkční dům Drslavice 
R: 01 Podlahy 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce     146 010,98 
1 632411150RT1 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 
mm, cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa 
m2 227,78000 435,00 99 084,30 
    1 trakt :          
    01 Foyer : 62,62   62,62000     
    03 Salonek : 74,13   74,13000     
    04 Výčep : 28,73   28,73000     
    05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
    08 Úklid : 2,1   2,10000     
    09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
    10 WC Muži : 10,84   10,84000     
    12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
    16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
    18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
    Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
    Mezisoučet   227,78000     
2 632411150RU1 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 
mm, samonivelační anhydritový potěr 20 
Cemix 110 
m2 77,03000 596,00 45 909,88 
    06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
    07 Sklad : 9,77   9,77000     
    11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
    13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
    15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
    17 Strojovna : 8,6   8,60000     
    Mezisoučet   77,03000     
3 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů m2 77,03000 13,20 1 016,80 
    06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
    07 Sklad : 9,77   9,77000     
    11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
    13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
    15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
    17 Strojovna : 8,6   8,60000     
    Mezisoučet   77,03000     
Díl: 99 Staveništní přesun hmot     6 225,74 
4 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 28,95695 215,00 6 225,74 
Díl: 711 Izolace proti vodě     235 976,88 
5 711111001RT1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 
studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve 
specifikaci 
m2 304,81000 8,00 2 438,48 
    1 trakt :          
    01 Foyer : 62,62   62,62000     
    03 Salonek : 74,13   74,13000     
    04 Výčep : 28,73   28,73000     
    05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
    06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
    07 Sklad : 9,77   9,77000     
    08 Úklid : 2,1   2,10000     
    09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
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    10 WC Muži : 10,84   10,84000     
    11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
    12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
    13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
    15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
    16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
    17 Strojovna : 8,6   8,60000     
    18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
    Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
    Mezisoučet   304,81000     
6 711141559RY5 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením, včetně dod.Bitagit 40 a Elastek 
40 special mineral 
m2 304,81000 432,50 131 830,33 
    1 trakt :          
    01 Foyer : 62,62   62,62000     
    03 Salonek : 74,13   74,13000     
    04 Výčep : 28,73   28,73000     
    05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
    06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
    07 Sklad : 9,77   9,77000     
    08 Úklid : 2,1   2,10000     
    09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
    10 WC Muži : 10,84   10,84000     
    11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
    12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
    13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
    15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
    16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
    17 Strojovna : 8,6   8,60000     
    18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
    Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
    Mezisoučet   304,81000     
7 11163111R Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL, sud kg 96,02000 43,70 4 196,07 
8 62836109R Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 Al + V60 
minerál, protiradonový 
m2 335,29100 117,50 39 396,69 
    Začátek provozního součtu         
      1 trakt :          
      01 Foyer : 62,62   62,62000     
      03 Salonek : 74,13   74,13000     
      04 Výčep : 28,73   28,73000     
      05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
      06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
      07 Sklad : 9,77   9,77000     
      08 Úklid : 2,1   2,10000     
      09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
      10 WC Muži : 10,84   10,84000     
      11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
      12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
      13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
      15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
      16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
      17 Strojovna : 8,6   8,60000     
      18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
      Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
      Mezisoučet   304,81000     
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    Konec provozního součtu         
    304,81*1,10   335,29100     
    Mezisoučet   335,29100     
9 62852251R Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special 
mineral 
m2 335,29100 159,00 53 311,27 
    Začátek provozního součtu         
      1 trakt :          
      01 Foyer : 62,62   62,62000     
      03 Salonek : 74,13   74,13000     
      04 Výčep : 28,73   28,73000     
      05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
      06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
      07 Sklad : 9,77   9,77000     
      08 Úklid : 2,1   2,10000     
      09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
      10 WC Muži : 10,84   10,84000     
      11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
      12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
      13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
      15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
      16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
      17 Strojovna : 8,6   8,60000     
      18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
      Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
      Mezisoučet   304,81000     
    Konec provozního součtu         
    304,81*1,10   335,29100     
    Mezisoučet   335,29100     
10 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 
6 m 
t 6,51837 737,00 4 804,04 
Díl: 713 Izolace tepelné     138 294,18 
11 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá, materiál ve specifikaci 
m2 304,81000 23,80 7 254,48 
    1 trakt :          
    01 Foyer : 62,62   62,62000     
    03 Salonek : 74,13   74,13000     
    04 Výčep : 28,73   28,73000     
    05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
    06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
    07 Sklad : 9,77   9,77000     
    08 Úklid : 2,1   2,10000     
    09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
    10 WC Muži : 10,84   10,84000     
    11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
    12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
    13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
    15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
    16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
    17 Strojovna : 8,6   8,60000     
    18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
    Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
    Mezisoučet   304,81000     
12 713191100R00 Položení separační fólie m2 304,81000 22,00 6 705,82 
    1 trakt :          
    01 Foyer : 62,62   62,62000     
    03 Salonek : 74,13   74,13000     
87 
 
    04 Výčep : 28,73   28,73000     
    05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
    06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
    07 Sklad : 9,77   9,77000     
    08 Úklid : 2,1   2,10000     
    09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
    10 WC Muži : 10,84   10,84000     
    11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
    12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
    13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
    15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
    16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
    17 Strojovna : 8,6   8,60000     
    18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
    Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
    Mezisoučet   304,81000     
13 28323200R Baumit separační PE fólie 2x50 m, fólie 
separační PE 
m2 335,29100 3,10 1 039,40 
    Začátek provozního součtu         
      1 trakt :          
      01 Foyer : 62,62   62,62000     
      03 Salonek : 74,13   74,13000     
      04 Výčep : 28,73   28,73000     
      05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
      06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
      07 Sklad : 9,77   9,77000     
      08 Úklid : 2,1   2,10000     
      09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
      10 WC Muži : 10,84   10,84000     
      11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
      12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
      13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
      15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
      16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
      17 Strojovna : 8,6   8,60000     
      18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
      Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
      Mezisoučet   304,81000     
    Konec provozního součtu         
    304,81*1,10   335,29100     
    Mezisoučet   335,29100     
14 28375856R Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil 
tl. 100 mm 
m2 335,29100 366,00 122 716,51 
    Začátek provozního součtu         
      1 trakt :          
      01 Foyer : 62,62   62,62000     
      03 Salonek : 74,13   74,13000     
      04 Výčep : 28,73   28,73000     
      05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
      06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
      07 Sklad : 9,77   9,77000     
      08 Úklid : 2,1   2,10000     
      09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
      10 WC Muži : 10,84   10,84000     
      11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
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      12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
      13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
      15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
      16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
      17 Strojovna : 8,6   8,60000     
      18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
      Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
      Mezisoučet   304,81000     
    Konec provozního součtu         
    304,81*1,10   335,29100     
    Mezisoučet   335,29100     
15 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 
m 
t 0,87176 663,00 577,98 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady     150 413,81 
16 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 227,78000 35,10 7 995,08 
    1 trakt :          
    01 Foyer : 62,62   62,62000     
    03 Salonek : 74,13   74,13000     
    04 Výčep : 28,73   28,73000     
    05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
    08 Úklid : 2,1   2,10000     
    09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
    10 WC Muži : 10,84   10,84000     
    12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
    16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
    18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
    Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
    Mezisoučet   227,78000     
17 771575109RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 
cm, weber.for profiflex (lep),weber.color 
perfect (sp) 
m2 227,78000 331,50 75 509,07 
    1 trakt :          
    01 Foyer : 62,62   62,62000     
    03 Salonek : 74,13   74,13000     
    04 Výčep : 28,73   28,73000     
    05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
    08 Úklid : 2,1   2,10000     
    09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
    10 WC Muži : 10,84   10,84000     
    12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
    16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
    18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
    Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
    Mezisoučet   227,78000     
18 24592192R Nátěr penetrační akrylový Primer 3296 á 10 
kg, zpevňující nátěr 
kg 22,78000 95,00 2 164,10 
19 28376080R Páska okrajová PE standard 100/5 mm, dl. 
50 m 
m 276,26000 3,65 1 008,35 
    276,26   276,26000     
    Mezisoučet   276,26000     
20 597623142R Dlaždice 29,7x29,7 Color Two šedá mat m2 33,37950 452,00 15 087,53 
    Začátek provozního součtu         
      08 Úklid : 2,1   2,10000     
      09 WC Ženy : 10,46   10,46000     
      10 WC Muži : 10,84   10,84000     
      12 Sociální zařízení : 5,46   5,46000     
      16 WC pro imobilní : 2,93   2,93000     
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      Mezisoučet   31,79000     
    Konec provozního součtu         
    31,79*1,05   33,37950     
    Mezisoučet   33,37950     
21 59764206R Dlažba Taurus Granit matná 300x600x9 mm, 
Nordic 
m2 205,78950 225,50 46 405,53 
    Začátek provozního součtu         
      1 trakt :          
      01 Foyer : 62,62   62,62000     
      03 Salonek : 74,13   74,13000     
      04 Výčep : 28,73   28,73000     
      05 Kuchyň : 23,91   23,91000     
      18 Zádveří 1 : 1,5*2,2   3,30000     
      Zádveří 2 : 1,5*2,2   3,30000     
      Mezisoučet   195,99000     
    Konec provozního součtu         
    195,99*1,05   205,78950     
    Mezisoučet   205,78950     
22 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 
6 m 
t 5,73218 391,50 2 244,15 
Díl: 776 Podlahy povlakové     66 780,18 
23 776521200RT1 Lepení povlakových podlah, čtverce PVC, 
Chemopren, pouze položení - PVC ve 
specifikaci 
m2 77,03000 154,00 11 862,62 
    06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
    07 Sklad : 9,77   9,77000     
    11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
    13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
    15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
    17 Strojovna : 8,6   8,60000     
    Mezisoučet   77,03000     
24 28410160R Linoleum Granette PUR tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 
20 m 
m2 84,73300 647,00 54 822,25 
    Začátek provozního součtu         
      06 Šatna personálu : 7,47   7,47000     
      07 Sklad : 9,77   9,77000     
      11Šatna účinkujících : 18,7   18,70000     
      13 Sklad vybavení : 15,9   15,90000     
      15 Odkládací šatna : 16,59   16,59000     
      17 Strojovna : 8,6   8,60000     
      Mezisoučet   77,03000     
    Konec provozního součtu         
    77,03*1,1   84,73300     
    Mezisoučet   84,73300     
25 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 
do 6 m 
t 0,27192 350,50 95,31 
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Tabulka KZP je součástí příloh 
1 VSTUPNÍ KONTROLY 
1.1  Provedení předchozích činností 
Je nutné nejprve zkontrolovat všechny práce, které provádění podlahy předchází. A to 
zejména provedení podkladních konstrukcí, všech rozvodů a omítek. Rovinatost 
podkladu měříme 2 metrovou latí. Odchylka na 2 metrech by neměla přesáhnout 5 mm. 
Povrch betonu musí být dostatečně soudržný, bez hran a ostrých výstupků, musí být 
odstraněn veškerý prach, volné úlomky a další nečistoty. Bude provedena nedestruktivní 
zkouška Schmidtovým kladívkem dle ČSN EN 12504-2. Omítky musí být vyschlé a musí 
být zkontrolována jejich rovinnost dle ČSN EN 13914-2. Veškeré rozvody musí být 
odzkoušeny. Zkontrolují se veškeré další dosud provedené práce a také jejich soulad 
s projektovou dokumentací. Převzetí stavby provádí vedoucí čety, sepíše se protokol o 
převzetí stavby a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
1.2 Kontrola projektové dokumentace  
Projektová dokumentace musí zpracována oprávněnou osobou a odsouhlasena 
projektantem a investorem. Musí se zkontrolovat její úplnost, správnost a platnost. A to 
dle zákona č. 183/ 2006 Sb. O územním plánování a tavebního řádu. Projektová 
dokumentace musí také být v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Dále se kontroluje 
aktuálnost a platnost všech potřebných povolení. Bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
1.3 Připravenost staveniště 
Staveniště musí být připraveno dle výkresu zařízení staveniště. Oplocení celého 
staveniště je realizováno mobilním plotem s drátěným pletivem výšky 2m. Na severní 
straně staveniště je oplocení přerušeno z důvodu umístění posuvné brány se zámkem, 
aby se zamezilo vstupu nepovolaným osobám. Tato brána bude sloužit pro vjezd na 
staveniště. Pro etapu provádění podlah musí být vymezeny prostory pro sklady 
materiálu, buňky pro pracovníky, kancelář stavbyvedoucího a hygienické zázemí pro 
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pracovníky. Jako další je nutné vymezit prostor pro stavební stroje, které jsou nutné pro 
provádění dané etapy včetně vymezení příjezdové komunikace. Musí být vyřešeno 
napojení na inženýrské sítě a zajištěn dobrý přístup k odběrným místům. 
1.4 Kontrola materiálů 
Každý dodaný materiál, který je na stavby přivezen je nutné zkontrolovat. Kontrolu je se 
zda dodaný materiál odpovídá projektové dokumentaci, musí sedět všechny objemy 
nebo počty kusů materiálu. Dále se kontrolují obaly, ve kterých je daný materiál 
přepravován. Obaly by neměly být nijak porušeny. Při každé přejímce materiálu bude 
proveden zápis do stavebního deníku, kde bude tato předávka stvrzena podpisem 
stavbyvedoucího a dodavatele a bude proveden zápis o vadách a o způsobu jejich 
řešení. 
1.5 Kontrola strojů a zařízení 
Všechny stroje a zařízení, které budou na stavbě využity, musí být v dobrém technickém 
stavu, musí mít platné doklady a osvědčení o technické způsobilosti. Bude provedena 
také kontrola servisních knih a veškerého příslušenství pro dané stroje. 
1.6 Kontrola způsobilosti pracovníků 
Všichni pracovníci budou seznámení s pracovištěm, pracovním postupem, kontrolním a 
zkušebním plánem, bezpečností prací a plánem rizik. O tomto seznámení bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Budou zkontrolována řidičská oprávnění a 
průkazy všech pracovníků. Všichni pracovníci musí být zdravotně způsobilý 
k vykonávání dané práce.  
1.7 OOPP 
V souladu s technologickým předpisem bude provedena kontrola počtu, stavu, stáří a 
čistoty osobních ochranných pomůcek. 
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1.8 Kontrola klimatických podmínek 
Teplota vzduchu a podkladu by neměla klesnout pod 5°C. Při nižších teplotách se nesmí 
užívat lepící hmoty a penetrace. Teplota při lití anhydritové směsi by se měla pohybovat 
mezi 5 – 30°C. Nižší teploty zpomalují proces tuhnutí a vysoké zase mohou zapříčinit 
rychlé vyschnutí a tím i popraskání anhydritové podlahy. Během prací se doporučuje 
všechny místnosti větrat. Hydroizolace z asfaltových pásů by se neměly provádět při 
teplotách nižších než doporučených, za deště, sněhu, námrazy nebo při silném větru. 
Teplota vzduchu, pásu i podkladu pro natavování pásů by neměla klesnout pod 5°C. 
 
2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
2.1 Kontrola hydroizolace 
Kontroluje se spojení asfaltových pásů mezi sebou a připojení asfaltových pásů 
k podkladu. Nespojitost mezi jednotlivými vrstvami hydroizolace je nepřijatelnou vadou. 
Velikost překrytí lze kontrolovat vizuálně, namátkovým proříznutím spoje pásů nebo 
přeměřením viditelné části pásu a dopočítání velikostí překrytí z rozměru pásu. Kontrolu 
svaření spojů lze provádět namátkovým proříznutím spoje pásů nebo tažením špachtle 
nebo jiného srovnatelného nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je 
možné provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C. Vizuálně 
se provede kontrola, zda nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným způsobem 
natavování či opracování. 
2.2 Kontrola tepelné izolace 
Kontroluje se materiál, skladování a doprava dle technologického předpisu. Kontroluje 
se kladení izolačních desek na sraz a na vazbu. Postup kladení musí probíhat podle 
kladečského plánu. Žádná spára nesmí být průběžná. 
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2.3 Kontrola separační vrstvy a okrajové pásky 
Kontroluje se materiál, skladování a doprava dle technologického předpisu. Kontroluje 
se, zda je folie kladena proti směru lití, tzn. Od dveří po nejvzdálenější roh místnosti. 
Kontrola přeložení folií o 10 cm, kontrola a vytlačení bublin, kontrola přelepení spojů. 
Kontrola přesahu folie u stěn minimálně 5 cm. 
Kontroluje se, zda je dobře upevněna sponkovacím kladívkem. Kontrola těsnosti rohů a 
detailů a přilepení k separační vrstvě lepicí páskou. V rozích musí být ukotveny tak, aby 
na přechodu nevzniklo úžlabí. 
2.4 Kontrola roznášecích vrstev 
Kontrola rozmístění nivelačních trojnožek a nastavení jejich správné výšky pomocí 
nivelačního rotačního laseru. Kontrola utěsnění všech otvorů a zabránění pronikání 
slunečních paprsků a jiných klimatických vlivů. Před počátkem lití se určí tekutost směsi 
tzv. rozlivovou zkouškou dle ČSN EN 13813. Hägermannův se naplní a směs se poté 
nechá volně roztéct. Naměřená hodnota rozlití musí být v rozmezí 21-24 cm. Teplota 
vnitřního prostředí by se měla pohybovat v rozmezí od 5 °C do 30°C. Lití musí probíhat 
z maximální výšky 20 cm. 
Po 48 hodinách je nutné odstínit a větrat. Rovinnost garantovaná výrobcem bude 
přeměřena 2 metrovou latí. Odchylka maximálně 2mm/2m. Zkouška pevností se provádí 
průběžně během zrání směsí. 
2.5 Kontrola nášlapných vrstev 
Kontroluje se materiál, skladování a doprava dle technologického předpisu. Pře 
samotným pokládání nášlapných vrstev, musí být provedena zkouška vlhkosti 
roznášecích vrstev. Pro nepropustné podlahoviny je tato hodnota stanovena do 0,5%. 
Pro keramickou dlažbu je tato hodnota 3%. Kontrola dodržení technologické pauzy při 
provádění penetrace. Dlažba nesmí mít viditelné vady. Například trhliny, dírky, 
poškozené hrany a rohy, odlouplé části povrchu. Dodržení postupu kladení, tloušťky 
všech spár musí být stejné. Přesah spár a výškový rozdíl dlaždic je maximálně 1 mm. 
Kontrolu je se také zda je podepřena celá plocha dlažby a celistvost spár. 
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3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
3.1 Kontrola staveniště 
Celé staveniště musí být důkladně vyčištěno a zbaveno veškerých obalových materiálů 
a odpadu. Odpad musí být odvezen na skládku. 
3.2 Předání prací 
Bude vyhotoven předávací protokol, provedeny poslední zápisy do stavebního deníku. 
Stavební deník a všechny ostatní protokoly a záznamy budou předány. 
 
Seznam použitých norem 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 13859 -1 Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií 
podkladních pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladních a pro pojistné 
hydroizolace pro skládané krytiny 
ČSN EN 13 813 Potěrové materiály a podlahové potěry 
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3451 Provádění keramických dlažeb 
ČSN 74 4505 Podlahy společná ustanovení 
ČSN EN 14 411 Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, 
označování 
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Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
Nařízení vlády 378/2001 Sb. Kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků. 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 
(2000) 
ON 73 0606 Hydroizolace staveb – Izolace asfaltové – Navrhování a provádění 
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1. OBECNÉ POŽADAVKY 
Je nutné plnit tyto zákony a nařízení: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
používání stojů, technických zařízení, přístrojů a nástrojů 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízeni vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
2.  DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
2.1 Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: Zranění nepovolaných fyzických osob. 
Opatření. Celé staveniště musí být oploceno plotem výšky 1,8 m.  
Všechny vstupy a přístupové komunikace musí být označeny značkou: 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám.  
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Vjezdy na staveniště označeny dopravními značkami provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel: Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám. 
Riziko: Zranění osob kvůli špatné viditelnosti 
Opatření: Celé staveniště je oploceno a osvětleno veřejným osvětlením. V oplocení 
je vybudována uzamykatelná brána.  
2.2 Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: Ohrožení bezpečnosti vlivem požáru a výbuchu, poškození přípojek. 
Opatření: Dočasné přípojky pro energie musí být navrženy a provedeny tak, aby 
nebyla zdrojem nebezpečí požáru nebo výbuchu. Rozvody, které již na 
staveništi jsou, musí být identifikovány, zkontrolovány a označeny. 
Riziko: Zásah elektrickým proudem. 
Opatření: Dočasná elektrická zařízení musí splňovat normové požadavky a musí 
být pravidelně kontrolovány. Hlavní vypínač musí být umístěn na snadno 
přístupném místě a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. V případě 
přerušení prací budou všechna elektrická zařízení vypnuta. 
2.3 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: Úrazy vzniklé vlivem nestability stroje a nezpůsobilostí obsluhy. 
Opatření: Obsluha stroje musí být seznámena s místními provozními a pracovními 
podmínkami. Musí mít platný průkaz strojníka. Zajištění stability stroje. 
2.3.1 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Riziko: Nebezpečí úrazu obsluhy stroje vlivem špatného technického stavu. 
Opatření: Řidič musí pravidelně kontrolovat polohu výsypného zařízení. 
Při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek. 
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2.3.2 Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Riziko: Nebezpečí úrazu obsluhy stroje. 
Opatření: Víko tlakové nádoby nesmí být otevřeno, pokud je stroj stále pod tlakem. 
Vyústění potrubí musí být dostatečně zajištěno, aby vlivem dynamických 
účinků nevznikalo riziko poranění. 
Riziko: Přejetí nebo přimáčknutí pracovníků. 
Opatření: Musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi pracovníky. 
Riziko: Pokažení stroje. 
Opatření: Je zakázáno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a vstupovat na 
konstrukci čerpadla a do jeho nebezpečného prostoru. 
2.4 společná ustanovení o zebezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
Riziko: Nebezpečí úrazu vlivem špatného technického stavu stroje. 
Opatření. Odchylky a závady budou sepsány v knize závad. Střídající se obsluha 
stroje bude se všemi odchylkami a závadami z posledního použití 
seznámena. 
2.5 Přeprava strojů 
Riziko: Úraz přejetím. 
Opatření: Při navádění stroje musí být pracovník oblečený v pracovním oblečení, 
reflexní vestě a helmě. Musí stále udržovat oční kontakt s pohybujícím se 
strojem a jeho obsluhou. Všechny přepravované stroje nebo materiály 
musí být řádně upevněny. 
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2.6 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
2.6.1 Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: Sesun skladovaného materiálu. 
Opatření: V souladu s postupem prací musí být zajištěn bezpečný přísun a odběr 
materiálu. Ten musí být skladován podle podmínek stanovených 
výrobcem. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. 
Materiál musí být zajištěn tak, aby byla zajištěna stabilita a nedocházelo 
k poškození. 
Riziko:  Vytečení tekutého materiálu. 
Opatření: Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách s otvorem 
nahoře. 
2.6.2 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Riziko: Popálení 
Opatření: Opatření k ochraně proti popálení je uvedeno v technologickém postupu. 
Provádět tyto práce můžou jen osoby, které jsou odborně způsobilé a jsou 
seznámeny s technologickým postupem a návodem na používání 
příslušného zařízení. 
2.6.3 Přeprava a ukládání směsí 
Riziko: Potřísnění nekrytých částí těla. 
Opatření: Zajištění způsobu dorozumívání mezi pracovníky a zajištění vhodného 
pracovního oblečení, obuvi, rukavic, helmy a reflexní vesty. 
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2.6.4 Lepení krytin na podlahy 
Riziko: Nebezpečí úrazu kvůli neinformovanosti 
Opatření: Všechny místa kde se budou dané práce provádět, budou řádně 
označeny a všichni pracovníci na stavbě budou s tímto místem 
seznámeni. 
 
3. DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. 
3.1 Zajištění proti pádu ochrannými pracovními prostředky 
Riziko: Úraz vlivem nesprávného použití ochranných pomůcek. 
Opatření: Musí být zajištěno, aby osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, umožňovaly bezpečný pohyb a byly pravidelně 
prohlíženy a zkoušeny.  
Riziko: Úraz pádem ochranných pomůcek. 
Opatření: Ochranné pomůcky musí být zajištěny proti pádu. 
3.2 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: Úraz pádem předmětu nebo materiálu 
Opatření: Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy tak, aby po celou 
dobu provádění prací i po jejím skončení byly zajištěny proti pádu. 
3.3 Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
Riziko: Úraz pod nezajištěným pracovištěm 
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Opatření: Pod pracovištěm musí být vyloučen provoz, zhotovena ochranná 
konstrukce proti pádu nebo tento prostor ohrazen zábradlím minimální 
výšky 1,1 m. 
3.4 Školení zaměstnanců 
Riziko: Úraz vlivem neproškolení zaměstnanců 
Opatření: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanců školení o bezpečnosti při práci ve 
výškách a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
  
 
4. ZPŮSOB HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 
V šatně a buňce stavbyvedoucího budou vyvěšeny předpisy, kterými se musí pracovníci 
řídit v případě pracovního úrazu nebo mimořádných událostí. Dále bude u těchto 
předpisů umístěna lékárnička s tímto obsahem: 
2x Náplast fixační hladká 2,5 cm x 5 m, 16 x Náplast elastická 10 cm x 6 cm, 8x 
Motýlková náplast na konečky prstů 4 cm x 7 cm voděodolná, 8x rychloobvaz 2 cm x 12 
cm, 6x Náplast strip 2,5 x 7,2 cm voděodolná, 8x Náplast strip 1,9 cm x 7,2 cm 
voděodolná, 2x Obvaz hotový sterilní 6x8 cm, 4xObvaz hotový sterilní 8x10 cm, 2x 
Obvaz hotový sterilní 10x12 cm, 4x Oční komprese sterilní 56 mm x 72 mm, 6x 2ks 
Sterilní krytí 10 x 10 cm, 4x Obinadlo elastické 6 cm x 4 m, 4x Obinadlo elastické 8 cm 
x 4 m, 2x Obvazový šátek 60 cm x 80cm, 4x Šátek trojcípý, 2x Izotermická folie, 2x 
Chladivý sáček, 2x 5ks Utěrky z netkané textilie 20x30 cm, 2x 5ks Utěrky z netkané 
textilie 20x30 cm, 2x 4s Rukavice vyšetřovací nesterilní, 1x Převazové nůžky, 4x Sáčky 
uzavíratelné 30 cm x 40 cm. 
Všichni pracovníci budou proškoleni o poskytování první pomoci. 
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5. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 
V šatně a buňce stavbyvedoucího budou umístěny práškovací hasicí přístroje na 
takových místech, aby byly snadno viditelné a přístupné. Vzniklý požár bude neprodleně 
hlášen na hasičskou tísňovou linku 150. Před příjezdem hasičských jednotek bude 
zajištěna evakuace, uvolnění příjezdové komunikace a vypnutí elektrického proudu. 
Důležitá telefonní čísla: Integrovaný záchranný systém 112 
Hasičský záchranný sbor ČR 150 
Zdravotní záchranná služba 155 
Policie ČR 158 
Městská policie 156 
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s vnitřními a dokončovacími 
pracemi s orientací na provádění podlahových konstrukcí. Pro navržené skladby podlah 
byl zpracován technologický předpis, který určuje, jaké materiály a stroje budou použity 
pro realizaci a jaký bude technologický postup provádění prací. Dále se v této bakalářské 
práci zabývám technickou zprávou řešeného objektu, položkovým rozpočtem, časovým 
plánem, kvalitativními a bezpečnostními požadavky. Hlavním důvodem proč jsem si 
vybral právě tuto stavbu, že se nachází v naší obci a je možné ji nyní navštěvovat. Bylo 
pro snazší a zajímavé, představovat si, jak dané práce na konkrétním místě probíhají. 
Bakalářskou práci jsem vytvářel na základě znalostí získaným při studiu na vysoké škole, 
samostudiu z literatury a internetu a také z občasných konzultací se svým vedoucím. 
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